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Jobst Willers, Président SIA-Groupe professionnel technique (bgt)
Allocution de bienvenue

Dipl. Ing. FH SIA
Jobst Willers Engineering AG, Rheinfelden

jobst.willers@willers.ch

Chers collegues
Chers maitres d'ouvrage

Tandis que les méthodes de planification numériqgues comme la modélisation des informations du ba-
timent (BIM) sont de plus en plus utilisées au niveau international, leur introduction reste freinée en
Suisse en raison de la fragmentation du secteur et des nombreux petits bureaux de planification qui
existent. Lors de sa journée annuelle organisée le 19 septembre 2013, le groupe professionnel Tech-
nique de la SIA va examiner de nouvelles méthodes de planification et s'interroger sur un nouveau
champ professionnel.

En participant a notre journée annuelle, vous montrez votre intérét et votre engagement a vous fami-
liariser avec de nouvelles méthodes de travail et étudier leur utilisation pratique. La SIA et le groupe
professionnel Technique vous remercient de vous engager dans la pratique pour des instruments de
travail modernes et pour garantir ainsi la compétitivité de nos planificateurs dans le cadre de projets
internationaux et nationaux. La bonne conjoncture actuelle du batiment avec ses carnets de com-
mande chargés et I'amélioration de la création de valeur ne doivent pas nous empécher de nous ou-
vrir aux exigences de planification de demain. Nous étions jusqu'a présent presque en « mode veille »
et avons été réveillés par des projets internationaux et la pression concurrentielle allemande.

La modélisation des informations du batiment est déja utilisée avec succés aux Etats-Unis, en Angle-
terre et dans les pays scandinaves. Ce sont des pays ou les maitres d'ouvrage de I'Etat exigent de
plus en plus l'utilisation du BIM et ou cette méthode de planification est déja en grande partie établie
dans les principaux bureaux de planification. Notre inertie se refléte aussi dans les offres de forma-
tions continues suisses qui sont encore modestes pour la modélisation des informations du batiment.
Il faut d'ailleurs souligner que les hautes écoles comme les EPF, la HSLU, la FHNW et les HEP s'en-
gagent dans le BIM et proposent leur aide et des cours de perfectionnement.

La compétitivité des bureaux suisses de planification sera mesurée aux demandes d'offres et a leur
implication dans les équipes de planification. Etre compétitif sur la scéne internationale signifie pouvoir
proposer une alternative suisse aux offres des grandes entreprises de planification actives sur la
scene internationale. La « capacité a utiliser le BIM » sera de plus en plus un critére de qualification
pour les mises au concours et un critére d'adjudication central. La capacité de la branche suisse de la
planification, qui est fragmentée, a former des équipes compétitives efficaces avec le BIM sera déci-
sive dans ce contexte. Le BIM est donc bien plus qu'un nouveau logiciel 3D facilitant la coordination
spécialisée.

La collaboration au sein de I'équipe de planification est le facteur de succes prédominant pour la mise
en ceuvre des exigences centrales dans la planification de batiments nécessitant une qualité de cons-
truction et d'utilisation élevée, le respect des devis convenus et un calendrier toujours valide. La mo-
délisation des informations du batiment et la planification numérique sont des instruments de travail
permettant d'augmenter la qualité de la planification et de la construction. Dans la construction de ba-
timents complexes, la coordination technique et spatiale est déja réalisée par un coordinateur spécia-
lisé qui harmonise entre elles les installations relevant de la technique du batiment sur le plan spatial
et technique. Les trois critéres que sont la qualité, les colts et le temps de planification, d'élaboration,
de documentation et d'exploitation, donc I'ensemble du cycle de vie, sont centraux. Cela ne peut étre
garanti que par une coordination spécialisée compétente avec les bons instruments de travail. Dans la
construction de batiments, la répartition des taches entre le responsable global, I'architecte, le coordi-
nateur spécialisé et les spécialistes mandatés n'est pas prescrite précisément dans les réglements
des honoraires et prestations 102 et 108. Cela peut étre un inconvénient mais aussi un avantage. La
modélisation des informations du batiment nous donne la possibilité de modifier la délimitation des
prestations et leur rétribution.
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En notre qualité de planificateurs et d'entrepreneurs, nous sommes responsables de la réalisation de
constructions et recevons en contrepartie le prix de I'ouvrage. Nos prestations sont fortement axées
sur la réception et la remise. La vitesse de modification des processus de l'industrie, notamment dans
le secteur de la santé, induit d'importants défis en matiére de flexibilité des batiments. Lors d'un projet
de transformation, des documents de révision irréprochables, voire des fichiers CAO, sont une condi-
tion importante pour évaluer la faisabilité, les colts et le calendrier. Nous savons tous que I'élabora-
tion d'une instruction d'exploitation avec données actualisées compte parmi les travaux les moins ap-
préciés dans le bureau de planification. Mais soyons honnétes, n'avez-vous jamais été ravis que les
plans de révision n'aient pas été contr6lés de trés prés lors de la réception...

Le bureau de la SIA s'est beaucoup engagé pour la journée du groupe professionnel Technique
consacré au BIM et nous remercions vivement Dr Urs Wiederkehr, Madeleine Leupi, Viviane Cecca-
roni, Davide Malnati et Ylenia Pilla pour leur soutien. J'aimerais remercier tout particulierement Martin
Denz. Sans son engagement de coordinateur de la journée au cours de ces huit derniers mois, celle-
ci n'aurait pas pu étre organisée. Les connaissances spécialisées actuelles sur la modélisation des in-
formations du batiment et la coordination spécialisée sont apportées par les orateurs, les participants
a la table ronde et les animateurs. Nous les remercions vivement pour la transmission ouverte de
leurs connaissances.

Il va certainement falloir beaucoup de travail de notre part pour nous initier a cette nouvelle forme de
collaboration. D'un autre c6té, cela nous permettra de compter & I'avenir parmi les premiers partenai-
res mondiaux pour la conception de batiments de haute qualité a des prix compétitifs. C'est la raison
pour laquelle nous encourageons les participants & la journée et tous les collégues spécialisés a s'en-
gager pour l'introduction des méthodes numériques de planification dans leur intérét et celui de la
branche de la planification.

Un grand merci

Jobst Willers

www.sia.ch/bgt 7
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Jobst Willers, Prasident Berufsgruppe Technik des SIA
Begrissung, Einfihrung, Tagesziele

Dipl. Ing. FH SIA
Jobst Willers Engineering AG, Rheinfelden

jobst.willers@willers.ch

Liebe Kollegin, lieber Kollege
Geschatzte Bauherren

Wahrend digitale Planungsmethoden wie «Building Information Modeling» (BIM) im internationalen
Umfeld zusehends Anwendung finden, wird deren Einflhrung in der Schweiz durch eine fragmentierte
Branche mit vielen kleinen Planungsbiiros nach wie vor gehemmt. Anlasslich ihrer Jahrestagung am
19. September 2013 befasst sich die SIA-Berufsgruppe Technik (BGT) mit neuen Planungsmethoden
und stellt die Frage nach einem neuen Berufsfeld.

Mit Ihrer Teilnahme an unserer Jahrestagung zeigen Sie lhr Interesse und Engagement, neue Ar-
beitsmethoden kennen zu lernen und auf ihre Praxistauglichkeit zu prifen. Der SIA und die BGT dan-
ken lhnen, dass Sie sich in der Praxis fir moderne Arbeitsinstrumente und damit fiir die Wettbewerbs-
fahigkeit unserer Planer in nationalen und internationalen Projekten einsetzen. Die momentan gute
Baukonjunktur mit vollen Auftragsbiichern und einer verbesserten Wertschépfung darf uns nicht davon
abhalten, uns den Planungsanforderungen von morgen zu stellen. Wir befanden uns bisher quasi im
«Schlummermodus» und wurden erst durch internationale Projekte und den Wettbewerbsdruck aus
Deutschland aufgerittelt.

BIM wird in den USA, England und den skandinavischen Landern bereits erfolgreich eingesetzt. Das
sind Lander, in denen staatliche Bauherren vermehrt BIM verlangen und diese Planungsmethode
weitgehend bei den fuhrenden Planungsbiros etabliert ist. Unsere Tragheit widerspiegelt sich in den
noch bescheidenen schweizerischen Weiterbildungsangeboten zu BIM, wobei zu betonen ist, dass
Hochschulen wie die ETH, HSLU, FHNW, BFH sich in BIM engagieren und Unterstitzung sowie Wei-
terbildungskurse anbieten.

Die Wettbewerbsfahigkeit in den Schweizer Planungsburos wird an den Offertanfragen und an der Be-
rufung in Planungsteams gemessen. International wettbewerbsfahig zu sein bedeutet, auf die Angebo-
te der grossen international tatigen Planungsfirmen eine schweizerische Alternative zu bieten. Die
«BIM-Fahigkeit» wird in der Zukunft zunehmend als Eignungskriterium fur Wettbewerbe gewertet und
ein zentrales Vergabekriterium werden. Hier wird entscheidend sein, ob sich die fragmentierte Schwei-
zer Planungsbranche mit BIM zu schlagkréftigen, konkurrenzfahigen Teams formieren kann. Deshalb
ist BIM mehr als nur eine neuartige 3D-Software, welche die Fachkoordination erleichtert.

Fur die Umsetzung der zentralen Forderungen in der Bauplanung nach hoher Bau- und Nutzungsqua-
litat, Einhaltung der vereinbarten Kostenvoranschlage und einem Terminplan, der Giltigkeit behalt, ist
die Zusammenarbeit im Planungsteam der wichtigste Erfolgsfaktor. BIM und digitale Planung sind Ar-
beitsinstrumente, mit denen die Planungs- und Bauqualitdt gesteigert werden kann. Im komplexen
Hochbau wird die technische und raumliche Koordination schon heute durch einen Fachkoordinator
erbracht, welcher die Installationen der Geb&audetechnik raumlich und technisch aufeinander abstimmt.
Die drei Kriterien Qualitéat, Kosten und Zeit in Planung, Erstellung, Dokumentation und Betrieb, also
Uber den gesamten Lebenszyklus, sind zentral. Erst durch eine kompetente Fachkoordination mit den
richtigen Arbeitsinstrumenten kann dies sichergestellt werden. Dass im Hochbau die Aufgabenteilung
von Gesamtleiter, Architekt und Fachkoordinator sowie der beauftragten Spezialisten nicht prazis in
den Leistungshonorarordnungen 102 und 108 vorgegeben ist, kann als Nachteil, aber auch als Vorteil
gewertet werden. So bleibt uns mit BIM die Mdglichkeit, die Leistungsabgrenzung und die Honorie-
rung neu zu regein.

Wir sind als Planer und Unternehmer mit der Erstellung einer Baute beauftragt und erhalten dafir ei-
nen Werklohn. Unsere Leistungen sind stark auf die Abnahme und Ubergabe fokussiert. Die Verande-
rungsgeschwindigkeit der Prozesse in der Industrie und speziell im Gesundheitswesen stellen hohe
Anforderungen an die Flexibilitat der Gebaude. Bei einem Umbauprojekt sind fehlerfreie Revisionsun-
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terlagen oder gar CAD-Files eine wichtige Voraussetzung fur die Beurteilung von Machbarkeit, Kosten
und Terminplan. Dabei wissen wir alle, dass die Erstellung einer Betriebsinstruktion mit nachgefiihrten
Daten zu den unbeliebtesten Arbeiten im Planungsbiro gehort. Doch nun mal ehrlich, sind Sie nicht
auch schon froh dariiber gewesen, dass die Revisionsplane bei der Abnahme nicht so genau kontrol-
liert wurden...

Fur den BIM-Berufsgruppentag der BGT hat sich unsere Geschéftsstelle SIA stark engagiert und wir
danken Dr. Urs Wiederkehr, Madeleine Leupi, Viviane Ceccaroni, Davide Malnati und Ylenia Pilla
herzlich fur ihre Unterstitzung. Ein besonderer Dank geht an Martin Denz als Tagungskoordinator,
ohne dessen Einsatz Uber die letzten acht Monate die Tagung nicht hatte organisiert werden kénnen.
Das aktuelle Fachwissen zu BIM und Fachkoordination bringen die Referenten, Podiumsteilnehmer
und Moderatoren ein. Fir deren offenes Weitergeben ihres Wissens danken wir herzlich.

Die Einfuhrung dieser neuen Zusammenarbeitsform wird uns sicher fordern. Andererseits wird sie uns
befahigen, auch in Zukunft zu den weltweit fihrenden Partnern fiir das Entwickeln von Bauten mit ho-
her Qualitat zu wettbewerbsfahigen Preisen zu zahlen. Deshalb ermutigen wir die Tagungsteilnehme-
rinnen und alle Fachkollegen, sich fir die Einfihrung der digitalen Planungsmethoden in ihrem Inte-
resse und fir das Wohl der Planungsbranche einzusetzen.

Herzlichen Dank

Jobst Willers

www.sia.ch/bgt 9
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Stefan Cadosch, Prasident SIA

Die Notwendigkeit der digitalen Planung fir die Konkurrenzfahig-
keit der Architekten und Ingenieure in Grossprojekten fur komplexe
Zweckbauten

Dipl. Arch. ETH SIA
cadosch & zimmermann gmbh architekten eth sia

cadosch@czarch.ch

Der SIA

Der schweizerische Ingenieur- und Architektenverein SIA ist der massgebende Berufsverband fir
qualifizierte Fachleute der Bereiche Bau, Technik und Umwelt. Mit seinen rund finfzehntausend Mit-
gliedern aus dem Ingenieur- und Architekturbereich bildet der SIA ein hoch kompetentes, interdiszipli-
nares Netzwerk mit dem zentralen Anspruch, den Lebensraum Schweiz zukunftsfahig und qualitativ
hochwertig zu gestalten.

Zentrale Berufsinstrumente

Der SIA und seine Mitglieder stehen fur Baukultur, Qualitdét und Kompetenz. Bekannt ist der SIA fur
sein bedeutendes Normenwerk. Er erarbeitet, unterhalt und publiziert zahlreiche Normen, Ordnungen,
Richtlinien, Empfehlungen und Dokumentationen, die fiir die schweizerische Bauwirtschaft massge-
bend sind. Rund 200 Kommissionen entwickeln das Normenwerk laufend weiter.

Einsatz fur Baukultur

Als aktiver Berufsverband setzt sich der SIA flr die Baukultur in der Schweiz und die Anliegen der da-
hinter stehenden Berufsleute ein. So nimmt der SIA Stellung in Stoffkreislauf-, Energie- und Klimafra-
gen, gestaltet die Raumentwicklung Schweiz mit, engagiert sich im bildungspolitischen Umfeld und
setzt sich fur ein praxisgerechtes Vergabewesen ein. Er betreibt eine aktive Medienarbeit, bietet Aus-
und Weiterbildungskurse sowie eine Rechtsberatung an und organisiert diverse Tagungen, Kongresse
und Ausstellungen zu aktuellen und zukiinftigen Themen.

Breites Netzwerk

Der SIA setzt sich aus den vier Berufsgruppen Architektur, Ingenieurbau, Technik sowie Umwelt zu-
sammen. Er ist foderalistisch aufgebaut und z&hlt 18 Sektionen, welche den Anliegen des SIA lokal
und regional Rechnung tragen. Fachspezifische Fragenstellungen werden in den 24 Fachvereinen
des SIA behandelt.

Berufsgruppe Technik (bgt)

Die Berufsgruppe Technik (bgt) wurde im Jahre 2000 gegriindet. Sie vereinigt innerhalb
des SIA Fachleute aus den wissenschaftlichen Disziplinen von Industrie und Technik mit der Kompe-
tenz in den Bereichen Energie, Elektrotechnik, Gebaudeautomation, Maschinenbau, Verfahrenstech-
nik oder Chemieingenieurwesen.

Fir die Zukunft bauen

Die Formel ist einfach: «1. Intelligent planen, 2. nachhaltig die Umwelt schitzen und 3. dafur sorgen,
dass sich Menschen in Gebauden wohlfiihlen». Damit man diese Ziele erreicht, braucht es moderne
Gebaudetechnik.

Aktuell fur die Berufsgruppe Technik sind die weltweiten Herausforderungen im Bereich der Energie —
insbesondere im Zusammenhang mit dem Gebaudepark Schweiz und der Ausbildung von Fachleuten
fur die Gebaudesanierung.
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La SIA

La Société suisse des ingénieurs et des architectes SIA est I'association professionnelle de référence
des spécialistes de la construction, de la technique et de I'environnement. Avec ses quelque quinze
mille membres actifs dans tous les domaines de I'architecture et de l'ingénierie, la SIA représente un
réseau interdisciplinaire unique dont I'objectif central est de fagonner le cadre naturel et bati en Suisse
selon des critéres de durabilité et de qualité élevés.

Instruments professionnels indispensables

La SIA et ses membres représentent la culture, la qualité et la compétence en matiére de construction.
Une réputation notamment liée a I'importante collection de normes éditées par la SIA. Celle-ci élabore,
tient & jour et publie en effet un grand nombre de normes, réglements, directives, recommandations et
documents divers, qui sont indispensables a la branche suisse de la construction. Quelque 200 com-
missions sont chargées du développement et du suivi de cette collection.

Défense de la culture du bati

Comme association professionnelle active sur le terrain, la SIA défend la culture du bati en Suisse et
les intéréts des praticiens qui en sont responsables. La Société se positionne sur la gestion des res-
sources, I'énergie et les défis climatiques; elle contribue a définir le développement territorial de la
Suisse, établit des priorités en matiere de formation et se bat pour une passation des marchés
conforme aux réalités professionnelles. Elle s’engage au niveau politique, diffuse avec constance ses
valeurs auprés des médias, propose des cours de formation continue et de perfectionnement, offre
des conseils juridiques et organise divers séminaires, congrés et expositions sur les enjeux actuels et
a venir pour les disciplines qu’elle représente.

Réseau de compétences étendu

La SIA se compose des quatre groupes professionnels Architecture, Génie civil, Technique et Envi-
ronnement. Organisée sur un modéle fédéraliste, elle compte 18 sections, qui répercutent ses objec-
tifs a I'échelon local et régional. Enfin, les problématiques liées a des domaines d’expertise particuliers
sont traitées au sein des 24 sociétés spécialisées de la SIA.

Groupe professionnel technique (bgt)

Fondé en 2000, le groupe professionnel technique (BGT) réunit au sein de la SIA les spécialistes des
disciplines liées a lindustrie et aux sciences techniques, avec des compétences appliquées a
I'énergie, I'électrotechnique, la domotique, la construction de machines, les processus ou l'ingénierie
chimique.

Les priorités actuelles du BGT sont liées aux défis globaux qui se posent dans le domaine de I'énergie
et aux conséquences particulieres qui en découlent pour le parc immobilier suisse et la formation de
spécialistes en rénovation énergétique

www.sia.ch/bgt 11
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Jean Luc Perrin
Zielsetzungen des Bauherrn im Spitalbau

Objectifs du maitre d'ouvrage en construction hospitaliére

Dipl. Masch.-Ing. FH
Direktionsstab Felix Platter-Spital Basel

jean-luc.perrin@fps-basel.ch

Résumé

Les boulangers et les constructeurs de voitures et d'outils le savent depuis des années : plus une er-
reur de planification ou de fabrication est décelée tét et plus les colts de correction sont réduits !

Cependant, en cas de défaut de qualité, le boulanger a un avantage : il peut consommer lui-méme sa
production défectueuse.

Tous les investissements de tous les hopitaux suisses doivent désormais étre financés a l'aide des
bénéfices. Il en résulte obligatoirement une prise en compte des colts du cycle de vie d'un investis-
sement de construction.

« Design & Build to cost », partenariats de projet, transparence totale et développement continu du
projet sont obligatoires ! Les concepts 7D et BIM sont indispensables !

Béacker, Auto- und Werkzeugbauer wissen seit Jahren: Je friiher ein Planungs- oder Herstellungsfehler
erkannt wird, desto geringer sind die Ausbesserungskosten! Im Fall von Qualitdtsméangeln hat allein
der Backer einen Vorteil: Er kann seine Fehlproduktion selber essen.

Neu gilt fir alle Schweizer Spitaler, dass samtliche Investitionen aus den Ertrédgen finanziert werden
mussen. Dies fuhrt zwingend zur Betrachtung der Life Cycle Kosten einer Bau-Investition.

«Design & Build to cost», Projektpartnerschaften, vollige Transparenz, rollende Projektentwicklung
sind zwingend! BIM und 7D-Konzepte sind ein MUSS!

Im Zusammenhang mit der Bau-, Objekt- und Anlagendokumentation habe ich als Leiter Facility Ma-
nagement beschwerliche Erfahrungen gemacht.

Die Dokumentationen waren — wenn Uberhaupt zeitnah auffindbar — haufig nicht aktuell, falsch und
unvollstdndig und sie waren je nach Optik an verschiedenen Stellen archiviert. Die «besten» Doku-
mentationsquellen waren Mitarbeitende der technischen Dienste, welche beim Aufbau des Spitals
mitgewirkt haben und deshalb wussten, wie die Strdnge der diversen Medien im Gebaude gefiihrt
wurden, wo die Absperrventile sind, welche Verteilkasten fiir welche Sektoren die Spannung liefern
und vieles mehr. Diese langjahrigen Mitarbeiter wussten praktisch alles! Doch nach ihrer Pensionie-
rung war dieses Wissen definitiv weg!

Als Bauherren-Vertreter habe ich sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht: in Bauprojekten der 6f-
fentlichen Hand waren die Kosten eher von zweitrangiger Bedeutung und die Funktionalitét stand hin-
ter der architektonisch schénen Erscheinung.

Lange und komplexe Projektrealisationszeiten, ein erhebliches Anderungsmanagement, eine quasi bis
zur Bauabrechnung unklare Kostensituation waren die Folgen. Selbst erhebliche Planungsfehler wur-
den oftmals erst auf der Baustelle erkannt oder gar erst anlasslich von Sanierungsmassnahmen Jahre
nach der Bauabnahme behoben.

Die Projektbe- und -erarbeitung wurde kaum brancheniibergreifend durchgefihrt. Planer und Architek-
ten fuhrten ein Eigenleben. Die verschiedenen Gewerke wurden in langwierigen Sitzungen aufeinan-
der abgestimmt — gelegentlich auch erst auf der Baustelle.
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Mit Anderung der gesetzlichen Grundlagen im Gesundheitswesen per 2012 gilt, dass alle Spitaler fir
die baulichen Investitionen direkt verantwortlich sind und diese mit den selbst erwirtschafteten Mitteln
(re)finanzieren mussen.

Die bisherigen Projektentwicklungsstrategien im Umfeld der ehemals 6ffentlichen Spitaler haben defi-
nitiv ausgedient. Die obligaten Redimensionierungsrunden zwecks Ermittlung von Sparpotentialen
sind vorbei. Das Motto war: Der Kanton wird es richten und die Nutzer entsprechend ihre Anforderun-
gen reduzieren ... und letztendlich gibt es ja noch das parlamentarische Instrument des Nachtragkre-
dits. Dies gehort definitiv der Vergangenheit an. Mit einem Nachteil missen die ehemals 6ffentlichen
Spitéler noch leben: Das 6ffentliche Vergabewesen muss angewendet werden. Dies fihrt dazu, dass
die Projektentwicklung im Vergleich zu den Privatspitélern verzdégert und verteuert wird.

Neue Strategien und Verfahren in der Projektentwicklung und -realisierung sind ein Gebot der Stunde.
Die Anwendung der in anderen Industriezweigen seit Jahren erfolgreich eingesetzten Konzepte und
Verfahren sind auch im Spitalbau ein Muss. Die Herausforderung an diese — im Spitalbau neuen Kon-
zepte und Verfahren — trifft alle Partner: Planer, Architekten, Ausfilhrende, Spitéler als Bauherren und
insbesondere auch die Ausbildungsstatten, in denen die Fachleute der Zukunft ausgebildet werden.

Design & Build to cost, Total cost of ownership (TCO), Life-Cycle-Kosten und ein integrales Gebéau-
demanagement — schon ab der Phase der Projektentwicklung — gehéren zu den aktuellen Forderun-
gen.

Als Bauherrschaft vertrete ich die Meinung, dass im Hinblick auf einen effizienten Betrieb der Infra-
struktur die Betriebsdokumentation als integraler Teil der Projektdokumentation zu verstehen ist. Sie
muss mdglichst ohne Medienbriiche und Informationsverluste verbunden und selbstredend, prazise
und konsistent sein. Sie darf sich nicht mehr auf die Kenntnisse von Handwerkern, welche auf der
Baustelle mitgewirkt haben — und in der Regel zum Stammpersonal der Technischen Dienste wurden
— abstellen. Im Sinn einer effektiven und wirtschaftlichen Projektentwicklung erwarte ich im weiteren,
dass alle an der Planung und Umsetzung des Projektvorhabens beteiligten Partner von Anbeginn an
zeitgleich und transparent auf einer gemeinsamen Dokumentationsplattform ihre individuell erarbeite-
ten Planungen speichern und die entsprechenden Daten fur die Integration in die BIM-Welt zur Verfu-
gung stellen. Dies um Planungskollisionen zu verhindern, den Bedurfnissen der jeweiligen Spezialis-
ten im Planungsverlauf gerecht zu werden, fiir alle gleiche Kataloge bereitstellen zu kénnen, die inter-
disziplindre Kommunikation zu vereinheitlichen und die wenig effizienten Projektsitzungen zu reduzie-
ren.

Projektpartnerschaften sind unabdingbar, auch wenn die Interessenslagen der Bauherrschaft und der
beauftragten Unternehmungen nicht immer dieselben sind.

Die Projektierung und Umsetzung von Spitalbauten muss zwingend im 7D-Modell erfolgen! Die Erkla-
rungen hierzu finden Sie in den Présentationsunterlagen.

Nur mittels effizienten, Planungsfehler verhindernden Systemen, stabilen Vorgaben, einer klaren Kos-
tentransparenz von Anbeginn und die konsequente Nutzung aller méglichen Synergien lassen sich die
infrastrukturellen Herausforderungen unseres Gesundheitssystems Iosen. Bekanntlich haben im
Rahmen der Verselbststandigung der 6ffentlichen Spitaler die Kantone, als bisherige Tragerschaft der
Spitaler, diesen mehrheitlich die Liegenschaften tbertragen. Vor dem Hintergrund der «Verlotterungs-
strategie» der offentlichen Hand, sind diese Gebaude oftmals in einem sehr renovationsbediirftigen
Zustand. Eine aktuelle Studie einer anerkannten Beratungsgesellschaft geht von einem Investitionsvo-
lumen von CHF 20 Mrd. in den nachsten 10 Jahren aus, um die bauliche Infrastruktur der Spitéler in
der Schweiz den aktuellen Anforderungen anzupassen.

Machen Sie mit! Engagieren Sie sich fur wirkungsvolle Planungs- und Realisierungssysteme, folgen
Sie dem 7D-Modell: Es liegt ein Honorarvolumen von tber 3 Mrd. CHF vor!
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Résumé

La mise en ceuvre de la stratégie énergétique 2050 provoque une intensification de la recherche éner-
gique, apporte des modifications au niveau des réglementations et force la promotion de I'efficience
énergétique et des énergies renouvelables. Il en découle aussi une extension des limites de considé-
ration : on ne se cantonne plus aux différents composants pour passer au batiment puis au quartier.
On ne prend plus en compte le besoin en chauffage mais le besoin total en énergie. On n'évalue plus
I'énergie utile mais I'énergie primaire voir les émissions de gaz a effet de serre. La complexité du pro-
cessus de planification augmente, les simulations jouent un réle de plus en plus important. La modéli-
sation des informations du batiment peut étre une étape supplémentaire pour accroitre 'efficience et le
ciblage de l'utilisation des simulations.

Die Umsetzung der Energiestrategie 2050 fiuhrt zu einer Intensivierung der Energieforschung, bringt
Anpassungen auf der regulatorischen Ebene und forciert die Forderung der Energieeffizienz und der
erneuerbaren Energien. Damit verbunden ist auch die Ausweitung der Betrachtungsgrenzen: Der Blick
geht von der einzelnen Komponente tber das Gebaude zum Quartier. Beriicksichtigt wird nicht mehr
nur der Heizwarmebedarf, sondern der Gesamtenergiebedarf. Beurteilt wird nicht mehr nur die Nutz-
energie, sondern die Primarenergie oder gar die Treibhausgasemissionen. Die Komplexitat des Pla-
nungsprozesses steigt, Simulationen spielen eine immer wichtigere Rolle. BIM kann dabei ein weiterer
Schritt sein, den Einsatz von Simulationen effizienter und zielfiihrender zu machen.

Die Energiestrategie 2050 des Bundes verfolgt die Verstarkung der Energieeffizienz und den Ausbau
der erneuerbaren Energien. Im Gebaudebereich werden die Mustervorschriften der Kantone im Ener-
giebereich (MuKEnN) Uberarbeitet. Zudem sollen das Gebaudeprogramm verstérkt, das Steuerrecht
angepasst und das Programm «EnergieSchweiz» forciert werden.

Im Rahmen der Umsetzung der Energiestrategie wird auch die Energieforschung intensiviert: Vom
Bundesamt fur Energie (BFE) Uber die KTI (Forderagentur fur Innovation des Bundes) bis zum
Schweizerischen Nationalfonds (SNF) sind mehr Forschungsgelder vorhanden. Zudem sind vom
Bund sieben nationale Kompetenzzentren fur die Energieforschung ausgeschrieben (SCCER, Swiss
Competence Centers for Energy Research).

Doch in welche Richtung werden die Entwicklungen gehen? Welches sind die konkreten Inhalte dieser
Forschung? Erkennbar wird dies, wenn man beispielsweise die flinf thematischen Schwerpunkte des
Forschungsprogramms «Energie in Gebauden» des BFE betrachtet:

= Bauerneuerung hat Prioritat vor Neubau

= Technologie optimal nutzen

= Vom Gebaude zum Areal

= Speicherkraftwerk Haus

= Indirekter Energiebedarf (Graue Energie und Mobilitat)

Hier wird erkennbar, dass die Entwicklung in Richtung «umfassenderer» Systemgrenzen geht: Der
Betrachtungshorizont ist nicht mehr nur das Gebaude, sondern das Areal oder gar das Quartier. Be-
riicksichtigt wird nicht mehr nur die Betriebsenergie sondern auch die Graue Energie und die Mobilitat.
Beurteilt wird nicht mehr (nur) auf Basis der Nutzenergie, sondern auf Basis der Primarenergie oder
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sogar der Treibhausgasemissionen. Die Systemgrenzen und die Bewertungskriterien werden also ge-
samtheitlicher und umfassender, aber auch komplexer.

Stand friher bei der Bewertung der energetischen Qualitat eines Gebaudes der Heizwarmebedarf im
Vordergrund, riickt heute immer mehr der Elektrizitatsbedarf ins Zentrum. Einerseits, weil der Heiz-
warmebedarf immer geringer wird, anderseits der Elektrizitdtsbedarf in der Tendenz zunimmt. Der
vermehrte Einsatz von Warmepumpen und der zunehmende Kiihlbedarf sind dabei zwei wichtige Fak-
toren. Nicht selten fihren Massnahmen, die den thermischen Energiebedarf reduzieren, zu einer Er-
héhung des elektrischen Energiebedarfs.

An einem einfachen Beispiel kann die zunehmende Komplexitat der Bewertung eines Gebaudes
betreffend Energiebedarf plakativ illustriert werden: Bei einem sidseitig angebrachten Balkon stellt
sich die Frage, ob dieser aus rein energetischen Gesichtspunkten vorteilhaft ist oder nicht. Einerseits
reduziert er im Winter die passiv-solaren Gewinne, was den Heizenergiebedarf erh6ht. Anderseits re-
duziert er im Sommer die solaren Lasten und reduziert somit einen allfallig vorhandenen Kihlbedarf
beziehungsweise verbessert die thermische Behaglichkeit. Das ganze Jahr Uber vermindert der Bal-
kon den Tageslichteinfall, was eine Erh6hung des Energiebedarfs fiir das Kunstlicht zur Folge hat. Zu
guter Letzt beinhaltet der Balkon «Graue Energie», die in einer Gesamtbetrachtung zu bericksichti-
gen ist. Diese komplexe Fragestellung mit unzahligen Einflussfaktoren lasst sich nicht mehr mit Hand-
rechnungen oder aus Erfahrung beantworten — der Einsatz von thermischen Gebaudesimulationen ist
angezeigt. Dabei werden das Gebaude und die relevanten Randbedingungen so detailliert wie nétig
«modelliert» und der Gesamtenergiebedarf des Gebaudes lasst sich unter Berlicksichtigung aller Ein-
flussfaktoren berechnen.

Solche Simulationen werden zwar immer haufiger, aber immer noch in den wenigsten Bauprojekten
eingesetzt. Oft fehlt — trotz meist gutem Kosten-Nutzen-Verhéltnis — in der Planung das dafir nétige
Geld, noch haufiger aber die Zeit. Deshalb ist eine starkere Integration von Simulationen in den zu-
kunftigen Planungsprozess und die entsprechenden Planungstools wiinschenswert.

Heute werden die Simulationsinputs meist «manuell» aufgrund der Planungsunterlagen erstellt. Dies
ist oft aufwandig und beinhaltet das Risiko von Fehlern, weshalb eine Automatisierung dieser Arbeits-
schritte sinnvoll ware. Im Optimalfall kdnnten bei jeder Projektdanderung im Planungsprozess umge-
hend die entsprechenden Auswirkungen auf den Gesamtenergiebedarf analysiert und dokumentiert
werden. Damit kann die Sensibilitdét des Planungsteams betreffend Energiefragen zuséatzlich gestei-
gert werden. Die Simulation wird so zum effizienten und nitzlichen Werkzeug.

Erste Ansétze in diese Richtung sind bekannt, zum Beispiel mit dem Design Performance Viewer der
ETH Zirich. Die Entwicklung ist aber weiter zu treiben und die Integration von Simulationen in den
Planungsprozess ist zu standardisieren. BIM kann dabei eine grosse Unterstiitzung sein, die Planung
schneller und fehlerfreier zu machen sowie neue Erkenntnisse friher und ohne Zeitverzégerung ein-
zubringen. Somit kdnnte jeder Planungsentscheid umgehend betreffend seinen Auswirkungen auf den
Gesamtenergiebedarf und die Schadstoffemissionen beurteilt werden.

Die zukiinftigen Herausforderungen bei der Umsetzung der Energiestrategie 2050 fordern eine um-
fassendere Betrachtung, was den Planungsprozess zunehmend komplexer macht. Der Einsatz von
Simulationen, eingebettet in die BIM-Methodik, ist ein viel versprechender Ansatz, den erhdhten An-
spriichen an die Planung zu entsprechen.
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Résumé

La planification et la construction changent ! Des analogies avec d'autres secteurs économigques mon-
trent que l'automatisation s'installe de plus en plus dans la planification, la construction et la gestion
des batiments. L'ingénierie numérique a savoir la mise en réseau numeérique de tous les niveaux de la
chaine de plus-value constitue un défi. Jusqu'a présent, la branche n'était pas suffisamment préparée
pour relever ce défi. On n'a notamment pas d'outils logiciels complets procurant de l'aide. Ma vision
d'un configurateur de batiment décrit une approche logicielle intégrale en matiére de conseil, de plani-
fication et de réalisation des batiments de demain. Il est ainsi possible de comparer le confort, I'effi-
cience et la sécurité et de contribuer de maniére décisive a la réalisation de la stratégie énergétique
2050 de la Confédération.

Planen und Bauen verandern sich! Zieht man Analogien zu anderen Wirtschaftszweigen, wird auch im
Planen, Bauen und Bewirtschaften von Gebauden eine weitergehende Automatisierung Einzug halten.
Digitales Engineering, das heisst die digitale Vernetzung aller Stufen der Wertschopfungskette, ist die
Herausforderung. Auf diese Herausforderung ist die Branche bislang nur unzureichend vorbereitet.
Insbesondere sind keine umfassenden Softwaretools verfugbar, die Unterstltzung leisten. Meine Visi-
on des Geb&udekonfigurators beschreibt einen Softwareansatz zur integralen Beratung, Planung und
Realisierung vom Gebaude der Zukunft. Dadurch kénnen Komfort, Effizienz und Sicherheit messbar
und vergleichbar gemacht und ein wesentlicher Beitrag zur Umsetzung der Energiestrategie 2050 des
Bundes geleistet werden.

Planen, Bauen und Bewirtschaften sind komplexer geworden

Waren die Gebaude der Vergangenheit noch starker durch die Architektur gepragt, sind die Gebaude
der Gegenwart vielmehr das Produkt eines interdisziplindren Prozesses. Ein Prozess, in dem Genera-
listen und Spezialisten im engen Dialog mit dem Ziel zusammen arbeiten, die verschiedenen Diszipli-
nen wie Architektur, Tragwerk, Fassade, Baustoffe, Geb&dudetechnik und so weiter zum «Gebaude-
system» in optimaler Weise zusammen zu fiihren. In Zukunft muss vermehrt auch das Umfeld dieser
Gebaudesysteme in die Planung einbezogen beziehungsweise als «Geb&dude im System» betrachtet
werden. Nur so kénnen optimale Lésungen in Bezug auf Primarenergiebedarf, CO,-Emissionen und
Umweltbelastungen im Sinne der Energiewende geschaffen werden.

Dies verdeutlicht, dass das Planen, Bauen und Bewirtschaften von Gebauden durch die steigenden
Anforderungen, sich inflationar vermehrenden Schnittstellen und neuen Technologien komplexer ge-
worden ist. Diese komplexen Prozesse zu managen, effizienter zu gestalten, gleichzeitig die Qualitat
zu steigern und die Kosten zu senken, sind die Herausforderungen! Entsprechend wurden neue Me-
thoden entwickelt, angefangen bei der integralen Planung Uber die computerunterstitzten Planungs-
werkzeuge bis hin zu interdisziplindren Geb&dudemodellen.
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Interdisziplinare Gebdudemodelle

Die Anforderungen an die Planung a&ndern sich: Sollen beispielsweise fir jeden Entwurfs- und Pla-
nungsschritt eines Gebaudes die vielfaltigen Einflisse auf die Energieeffizienz und CO,-Emissionen
berechnet und einfach lesbar dargestellt werden, ist dies heute meistens nur mit hohen Zusatzaufwen-
dungen und zeitlicher Verzégerung maoglich. In diesem Zusammenhang kommt dem BIM — Building In-
formation Modeling — eine zunehmende Bedeutung zu. BIM beschreibt eine Methode der optimierten
Planung, Ausfiihrung und Bewirtschaftung von Gebauden mit Hilfe von Software. Dabei werden alle
relevanten Gebaudedaten digital erfasst, kombiniert und vernetzt.

Ein solches Gebaudemodell kann zu jedem Zeitpunkt im Gebéaudelebenszyklus nach 6kologischen
und 6konomischen Fragestellungen untersucht und Alternativen kénnen in sekundenschnelle uber-
pruft werden. Im Gegensatz zu den heute vielfach implementierten einseitigen Massnahmen ohne Ge-
samtstrategie ist es dadurch méglich, das Gebaude ganzheitlich zu analysieren und zu bewerten. Un-
ter ganzheitlicher Sicht ist die gleichwertige Beriicksichtigung von Form/Gestaltung, Konstruktion, Ge-
baudetechnik und Kosten gemeint.

Modulare Planung, industrielle Fertigung

Neben BIM lassen sich zwei weitere Trends ausmachen: die modulare Planung und die industrielle
Fertigung. Im Gegensatz zu Konstruktionen im Fahrzeug- oder Maschinenbau ist fast jedes Gebaude
ein Prototyp, zu einem hohen Anteil handwerklich gefertigt und dies teilweise unter wechselnden Be-
dingungen auf der Baustelle. Die Vielzahl der Einzelleistungen zu integrieren und gleichzeitig die Her-
stellungsqualitat zu heben stellt eine weitere Herausforderung dar.

Aus diesem Kontext heraus wurde eine neue Planungsmethodik entwickelt, die individuelle Architek-
turentwirfe und technische Geb&audekonzepte systematisch in Module zerlegt und diese nach dem
Vorbild von Industrieprodukten umfassend integriert und detailliert. Mit einer Uberschaubaren Anzahl
von Einzelkonstruktionen lasst sich ein ganzes Gebaude bis zu 80% darstellen. Die Gebaude werden
dadurch zu «gebauten Wiederholungen», ohne den individuellen Charakter der Gebaude nachteilig zu
beeinflussen.

Durch die modulare Planung kann die Komplexitat von Geb&uden gegenuber konventioneller Planung
deutlich reduziert werden. Dabei werden Planungen weniger konventionell gezeichnet und mehr in
Datenbanken erfasst. Gleichzeitig entstehen grosse Potentiale fir die Beschleunigung der Ausfiihrung
und die Senkung der Baukosten. Anstelle der aufwendigen Fertigung auf der Baustelle tritt die indus-
trielle Vorfertigung in der Werkstatt. Beschleunigt wird dieser Trend auch durch das verdichtete Bauen.
Beispielsweise stellt der Bau eines Hochhauses in einem Stadtzentrum hohe Anforderungen an die
Logistik: Es steht kein Platz zur Verfiigung, Material zu lagern und Werkstatten fir die Vorort-Ferti-
gung einzurichten. Die vorgefertigten Bauteile werden exakt dem Baufortschritt folgend angeliefert, an
den Verwendungsort transportiert und gleich verbaut.

Virtual Reality

Wenn man die gegenwartigen Entwicklungen extrapoliert, dann werden in der Zukunft die Geb&ude
rein virtuell entwickelt, mit virtuellen Simulatoren getestet, durch die Nutzer virtuell bewohnt und mit
diesen «virtuellen Ergebnissen» laufend optimiert, bevor sie in der realen Welt gebaut werden. Dabei
sind auch die Erfahrungen von anderen gebauten Gebauden, eingesetzten Produkten und Technolo-
gien online beriicksichtigt. Virtuelle Modelle werden das Planen wesentlich vereinfachen und damit
nicht nur Kosten sparen, sondern auch Fehlerquellen minimieren.

Da alle an der Gebaudeentwicklung beteiligten Mitarbeiter — auch Firmen- und Standort-Ubergrei-
fend — auf dieselbe, stets aktuelle Datenbasis zugreifen, lassen sie sich noch effektiver in die Entwick-
lung und Planung einbinden.

Mit dem Einsatz von Virtual Reality lassen sich zudem Entwicklungsmodelle in einer vom Rechner er-
zeugten raumlichen Umgebung massstabgetreu betrachten und besprechen. Entsprechend lassen
sich in Zukunft Gebaude in einer dusserst realistisch anmutenden Umgebung regelrecht spielerisch
entwickeln. Das Programm simuliert das Gebéaudeverhalten in Echtzeit und 3D, und wie in einem
Computerspiel kann der Planer oder zukinftige Nutzer in eine laufende Simulation eingreifen.
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Résumé

Chaque partie d'un batiment a différentes exigences en matiére de fonction, de conception, de cons-
truction, de matériau et bien d'autres choses encore. Plus ces informations sont intégrées rapidement
dans la planification et plus les co(ts sont réduits et la marge de manceuvre importante. Le batiment
est souvent planifié plusieurs fois, par l'architecte, le planificateur de I'ouvrage porteur et I'entrepre-
neur. Toutes ces informations doivent pouvoir étre utilisées ensemble et transmises sans pertes aux
différents acteurs.

Seule la considération globale de tous les aspects permet d'avoir une enveloppe du batiment efficace
en termes d'énergie. Une considération uniforme des interfaces est inévitable. Le systéme BIM offre
les bases adaptées pour ce faire.

Jedes Bauteil eines Gebaudes hat seine Anforderungen an Funktion, Gestaltung, Konstruktion, Mate-
rial und vieles andere mehr. Je friiher diese Informationen in die Planung einbezogen werden kdénnen,
umso grosser bleibt der Handlungsspielraum, auch beziiglich der Kosten. Oft wird ein Gebaude mehr-
mals geplant, vom Architekt, vom Tragwerksplaner und vom Unternehmer. All diese Informationen soll-
ten gemeinsam genutzt und ohne Verluste an die verschiedenen Akteure weitergegeben werden kon-
nen.

Nur die gesamtheitliche Betrachtung aller Aspekte bietet die Moglichkeit einer energieeffizienten Ge-
baudehiille, eine einheitliche Betrachtung der Schnittstellen ist unumganglich. Das BIM-System bietet
hier die passenden Grundlagen.

Building Information Modeling, im Holzbau seit
mehreren Jahren bereits eingesetzt, allerdings
unter einem anderen Namen, digitale Planung.
BIM ist eine Denkweise und die Voraussetzung
fur eine digitale Planung. Betrachtet man die ein-
zelnen Bauteile eines Gebaudes (Wénde, De-
cken, etc.) hat jedes seine eigenen Anforderun-
gen und seine eigenen Informationen. Je mehr
Informationen Uber das Gebaude bzw. Uber die
Bauteile bekannt sind, desto besser wird das Ma-
nagement von Risiken im Planungs- und Baupro-
zess.

Das Wissen Uber die Bauteile wird zuganglich und personenunabhangig, steigende Komplexitat wird
sicht- und steuerbar. Sind diese Informationen friih bekannt, bleiben Anderungskosten niedrig und der
Handlungsspielraum gross.
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Beim idealen BIM-Prozess entwickelt sich das
Gebaudemodell mit dem Stand der Informatio-
nen. Es wird immer detaillierter und bildet am
Ende ein Revisionsmodell, welches fir Erweite-
rungen oder sogar fir einen Rickbau die not-
wendigen Informationen liefern kann.

Im heutigen BIM-Prozess wird das Gebaude
meist vom Architekt bereits als 3D-Modell in ei-
nem CAD-System gezeichnet, wird aber vom
Tragwerksplaner und dem ausfiihrenden Unter-
nehmer (Holzbau) noch einmal neu konstruiert.
Das heisst, die bereits digital vorhandenen In-
formationen kdnnen nicht weiterverarbeitet wer-
den, digitale Revisionsmodelle gibt es praktisch
nicht.

Im Holzbau werden auf Basis von Volumenkdrpern, meist auch Hillkdrper genannt, die Konstruktion
und die Materialisierung der Bauteile vorgenommen. Die digitalen Bauteile beinhalten alle Informatio-
nen, die fur die Herstellung der Elemente erforderlich sind. Die Holzer sind genau definiert, mit allen
Bearbeitungen, Verbindungen bis hin zum Material und kénnen so direkt vom 3D-Modell beim Ab-
bund-Center bestellt werden. Durch die Angabe der Montagereihenfolge im Modell kénnen diese so-
gar abschnittsweise geliefert und montiert werden. Solange man sich innerhalb eines CAD-Systems
bewegt, ist die Weitergabe solcher Informationen kein Problem. Werden die Daten aber von einer
Software an die andere weitergegeben, gehen viele Informationen verloren, ein direkter Austausch ist
nur bedingt moéglich. Hier gibt es zurzeit nur eine Schnittstelle, das IFC-Format, welche einen Aus-
tausch mit Informationen ermdglicht.

ERNE betreibt BIM im eigenen Betrieb, indem wir
versuchen, soviel Informationen wie moglich zu
einem frilhen Zeitpunkt in unser 3D-Modell ein-
fliessen zu lassen. Dies erméglicht uns einen ho-
hen Vorfertigungsgrad der Holzbauelemente von
bis zu 90% im modularen Bauen. Um bereits das
3D-Modell des Architekten weiterverwenden zu
koénnen, erarbeiten wir zurzeit ein Information De-
livery Manual (IDM), welches mit wenigen Punk-
ten die wichtigsten Regeln fir den Datenaus-
tausch abbildet.

Da die Anzahl der Akteure in einem Bauprozess immer mehr zunimmt, wird ein Datenaustausch ohne
Verluste immer wichtiger. Die Denkweise BIM bietet hier grosses Potential. Mit der richtigen Schnitt-
stelle zwischen den CAD-Systemen und mit dem gemeinsamen BIM-Denken kann die Qualitat der
Gebaude verbessert und planbar gemacht werden.
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= Was sind die drei wichtigsten Grunde fur BIM?
= \Was ist die Basis fur einen BIM-Besteller heute?

» BIM hat weltweit zu Produktivitatsvorteilen und héherer Performance
gefuhrt. Was sind die Besonderheiten der Schweizer Planungskultur
und sind die internationalen Erfolge Ubertragbar?
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Marie-Theres Caratsch

BIM in Aus- und Weiterbildung

Le BIM dans la formation et la formation continue

Dipl. Arch. ETH SIA
Vizedirektorin, Ressortleiterin Weiterbildung
Hochschule Luzern - Technik & Architektur

marie-theres.caratsch@hslu.ch

Résumé

Dans le domaine de la modélisation des informations du batiment, le paysage suisse de la formation et
de la formation continue ne montre pas encore de profil concret. Les offres qui existent sont peu nom-
breuses. La formation et la formation continue sont axées sur les besoins. Ce ne sont pas les idées
des écoles qui déterminent le programme. C'est le besoin pratique qui détermine le QUOI, le OU et le
pour QUI. On n'a pas encore totalement clarifié le domaine d'utilisation et l'intérét du BIM dans la pra-
tigue par manque d'expérience dans les bureaux de planification. Il ne sera possible de développer
I'offre de formations et de formations continues en fonction de la demande qu'en répondant aux ques-
tions en suspens.

Die Aus- und Weiterbildungslandschaft im Bereich BIM zeigt in der Schweiz noch kein konkretes Profil.
Wenige Angebote bestehen. Aus- und Weiterbildung ist bedarfsorientiert. Nicht die Ideen der Schulen
bestimmen die Agenda, sondern der Bedarf aus der Praxis bestimmt das WAS, WO und fir WEN. Das
Einsatzgebiet und der Nutzen von BIM in der Praxis ist mangels Erfahrungen in Planungsbtiros noch
nicht restlos geklart. Erst wenn offene Fragen dazu beantwortet werden, kann das Angebot in der Aus-
und Weiterbildung nachfrageorientiert weiterentwickelt werden.

Aus- und Weiterbildung ist bedarfsorientiert.

Nicht die Ideen und Interessen der Ausbildungsstatten bestimmen die Angebote, sondern der konkre-
te Bedarf der Berufs- und Fachpraxis ist relevant fiir die Angebotsplanung. In der Ausbildung mussen
diejenigen Fachkompetenzen vermittelt werden, die «berufsbefahigen». In der Weiterbildung sind an-
dere Vermittlungsinhalte relevant; Spezialdisziplinen, neue Themen und Methoden, Gbergreifende und
erganzende Kompetenzen wie beispielsweise das Projektmanagement. Der konkrete Bedarf aus der
Praxis bestimmt somit das WAS, WO und fiir WEN.

Die Schweizerische Aus- und Weiterbildungslandschaft in BIM zeigt noch kein konkretes Profil. Weni-
ge Angebote sind aufgebaut und bekannt. Die Hochschule Luzern bietet ein Wahlmodul BIM fiir Ba-
chelor-Studierende der Abteilungen Gebaudetechnik, Architektur und Bauingenieur an. Im Bereich der
Weiterbildung der Fachhochschule Nordwestschweiz wird das CAS in Digitalem Bauen - Potenziale
und Strategien durchgefuhrt und die Zircher Hochschule fir angewandte Technik thematisiert BIM im
CAS Life Cycle Management Immobilien. Weiter bieten die Fachhochschule Nordwestschweiz, die Zii-
richer Hochschule fir angewandte Technik sowie der SIA einige wenige Kurse und Seminare zu BIM
an.

Diese aktuellen Angebote zeigen klar auf, dass die Frage nach dem Bedarf an Aus- und Weiterbildung
im Bereich BIM noch nicht geklart ist. Warum ist das so? Der konkrete Aus- und Weiterbildungsbedarf
ist eng gekoppelt an die Frage: Was fur einen Nutzen bringt BIM im Planungs-, Realisierungs- und
Bewirtschaftungsprozess und wo wird BIM kurz-, mittel- langfristig eingesetzt werden. Ist BIM einfach
nur eine neue CAD-Generation oder verandert BIM den Planungs-, Bau- und Bewirtschaftungspro-
zess im grossen Stil? Alles Fragen, die noch nicht alle beantwortet sind. Bezogen auf die Konsequenz
von BIM auf die Aus- und Weiterbildung stehen aus meiner Sicht zwei grundséatzliche Szenarien im
Vordergrund:
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BIM ist Uberall

BIM wird zum wichtigsten Koordinationsinstrument und unterstiitzt den Baumanagementprozesses.
Mit BIM werden die Koordinationsaufgaben aufgewertet. Die Erweiterung und Biindelung der Daten-
mengen, kombiniert mit den angebotenen Darstellungs- und Auswertungsmaoglichkeiten, erméglichen
eine bessere Koordination und bessere Gesamtentscheide. Betroffen von diesem Prozess sind alle
Schlisselpersonen im Bauprozess: Projektleitende in allen Fachdisziplinen. Eine solcher Art notwen-
dige kurzfristige und auch flachendeckende Vermittlung der notwendigen Kompetenzen kann nur tber
die Weiterbildung erfolgen. Sinnvollerweise ist das Angebot modular aufgebaut, mit Fokus auf Weiter-
bildungskursen und Seminaren. Im Bereich der Bewirtschaftung tbernimmt der FM-Manager (Facility
Management) die Koordination von BIM.

BIM ein neues Berufsfeld

Eine Integration von BIM im Bauprozesses sprengt den Rahmen des bisherigen Baumanagementsys-
tems. Die Koordinationsaufgaben sind auf Stufe Fachdisziplin, System und Instrumente so an-
spruchsvoll geworden, dass die bewahrten Organisationsformen mit den etablierten Fachdisziplinen
den Prozess nicht mehr bewdltigen kénnen: wir brauchen definitiv den «Systemingenieur». Eine solide
Grundausbildung ist die Voraussetzung und eine umfassende Weiterbildung auf Stufe MAS (Master of
advanced studies) prazisiert das neue Berufsbild.

Fazit

Wir sind aus meiner Sicht zum heutigen Zeitpunkt noch nicht in der Lage, zu sagen, welche dieser
zwei Szenarien sich bewahrheiten, oder ob es andere gibt, eventuell Kombinationen. Die bisherigen
Angebote verfolgen im Inhalt das erste Szenario. Diese kdnnen kurzfristig weiter ausgebaut werden.
Bezogen auf die Zielgruppen missen die Angebote geschéarft werden. Bei einer Entwicklung eines
neuen Berufsfeldes sind noch viele Fragen offen. Was ist die ideale Grundausbildung? Ist der Gebau-
detechnik-Ingenieur der neue «Systemingenieur» oder muss es der Generalist sein und somit der Ar-
chitekt? Ich personlich scheue mich etwas vor einer weiteren Spezialisierung. Noch mehr Schnittstel-
len und unklarere Verantwortlichkeiten. Das will gut Uberlegt sein.

Die Erfahrungen mit BIM in den ersten Bauprojekten werden hoffentlich zeigen, wo BIM sinnvollerwei-
se mittel- und langfristig eingesetzt wird und was fur ein Nutzen daraus entsteht. Dann bindeln und
bestatigen sich auch die Hinweise, wo und welche Kompetenzen in der Anwendung von BIM fehlen.
Aus- und Weiterbildungsangebote kdnnen dann gezielt auf diese Bedurfnisse entwickelt und angebo-
ten werden.

Wer koordiniert die notwendigen weiteren Schritte?

Ich meine, es ist Aufgabe der Berufs- und Fachverbande, eine tragende Rolle einzunehmen. Die Er-
fahrungen aus den Planungsbiiros missen systematisch erfasst und zusammengetragen werden. Die
Auswertung wird den Bedarf an Aus- und Weiterbildung konkretisieren. Auf dieser Basis kdnnen die
Bildungsinstitutionen ihre Angebote formulieren und aufbauen und damit ihren Beitrag leisten, die
Baufachleute in der Schweiz in der BIM-Kompetenz zu stérken.

Links zu BIM-Aus- und Weiterbildungsangeboten in der Schweiz (Auswahl):

= Hochschule Luzern, Bachelor Gebaudetechnik, Architektur und Bauingenieur, Wahimodul BIM,
www.hslu.ch

= Fachhochschule Nordwestschweiz (in Zusammenarbeit mit der Berner Fachhochschule, unter-
stitzt durch buildingSMART Schweiz und CRB), CAS in Digitalem Bauen - Potenziale und Strate-
gien, www.fhnw.ch/wbt/mas/db

= Ziurcher Hochschule fir angewandte Technik CAS Life Cycle Management Immobilien,
www.ifm.zhaw.ch/weiterbildung

= Fachhochschule Nordwestschweiz, BIM-Leadership Seminar Digitales Bauen,
www.fhnw.ch/wbt/mas/db

= Berner Fachhochschule, Seminare GreenBIM, www.ahb.bfh.ch/ahb/de/Weiterbildung

=  SIA-Form, Weiterbildungskurs BIM erfolgreich im Planungsprozess anwenden,
www.sia.ch/form
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Dipl. Arch. ETH SIA
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Résumé

Cet exposé traite des conséquences sur l'architecture des changements des conditions de production.
Il se concentre sur l'imbrication des données et du matériel et sur les implications qui en résultent pour
les projets architectoniques. Cet exposé va donc présenter une multitude de projets de construction
robotisés des professeurs Gramazio & Kohler de I'EPF de Zurich (p.ex. « Flight Assembled Architec-
ture » au FRAC Centre & Orléans) et de nouvelles perspectives pour des processus de construction
plus efficaces et avec moins de déchets

Das Referat diskutiert die Auswirkungen der sich verandernden Produktionsbedingungen auf die Archi-
tektur. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Verzahnung von Daten und Material und der sich dar-
aus ergebenden Implikationen fiir den architektonischen Entwurf. Der Vortrag wird hierzu auf eine
Vielzahl roboterbasierter Bauprojekte der Professur Gramazio & Kohler an der ETH Zirich eingehen
(u.a. Flight Assembled Architecture am FRAC Centre Orléans) und gleichzeitig neue Perspektiven effi-
zienter und abfallfreier Bauprozesse aufzeigen.

The Design of Robotic Fabricated Architecture

Zusehends zeichnet sich heute «eine einheitliche technologische Basis des Bauens ab, wie sie seit
den 1920er Jahren in der Industrialisierung des Bauens mehr ertrdumt als verwirklicht wurde.» Aller-
dings geht es nicht mehr nur um die Erneuerung einer Branche, sondern um eine die gesamte Diszip-
lin gleichzeitig erfassende Entwicklung: Die Synthese von Daten und Material beim Entwerfen und
Bauen. Seither wird es maoglich, architektonische Bauprozesse mit digitalen Informationen anzurei-
chern, das Material zu «informieren» und Programmierung und Konstruktion als wechselseitig beding-
ten und gleichzeitig wesentlichen Ausdruck der Architektur im digitalen Zeitalter zu taxieren. Im Ge-
gensatz zu den freien Experimenten in der Friihzeit der Digitalisierung handelt es sich weniger um ein
formales oder typologisches Denken durch den Bezug auf festgelegte Geometrien oder Formen, son-
dern um die umfassende Fortschreibung der architektonischen Disziplin im Zeitalter radikal verander-
ter Produktionsbedingungen. So kann der Aufbauprozess von Material mit dem Roboter direkt mit
Entwurfsdaten verknipft werden, um damit die digitale Realitat des Computers mit der materiellen
Realitat gebauter Architekturen so direkt wie nur méglich zu verbinden. Zugleich erlaubt der Roboter
nicht nur die Ausfilhrung von repetitiven, sich wiederholenden oder einfachen Mustern. Vielmehr kann
dieser an differenzierte und nicht-standardisierte Konstruktionsprozesse angepasst werden, so dass
es moglich wird, industrielle Einheitlichkeit durch konstruktive Differenziertheit zu ersetzen. Es ist ge-
nau dieser Paradigmenwechsel, aus dem sich vollkommen neue &sthetische und materielle Perspek-
tiven fur die Architektur ableiten.

Die sich daraus abzeichnenden architektonischen Implikationen lassen sich an eine Vielzahl von un-
terschiedlichen Forschungs-, Bau-, Ausstellungs- und Lehrprojekten der Professur fur Architektur und
Digitale Fabrikation, die seit 2005 an der ETH Zirich entstanden sind, ablesen. Tatsachlich bleibt ab-
zuwarten, wie sich diese Entwicklung fur die Architektur auswirken wird, aber eines muss bereits jetzt
festgehalten werden: Durch den Einsatz des Roboters in der Architektur gelangen eine ganze Reihe
verdrangter architektonischer Aspekte wieder auf die Agenda, beispielsweise die Aufhebung der
Trennung zwischen geistiger Arbeit und Produktion, zwischen Entwurf und Ausfihrung, zwischen
Standardisierung und Nicht-Standardisierung. Hierin geht es keineswegs um eine «digitale Industriali-
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sierung» im Sinne einer reinen Kosten- oder Effizienzerh6hung durch automatisierte Bauprozesse. Es
geht ebenso wenig um ein kurzlebiges, asthetisches Kapitel des Informationszeitalters. Vielmehr han-
delt es sich um eine umfassende Perspektive, die heute in alle Arbeitsfelder des Architekten eingreift
und innerhalb einer konkret technologisch-basierten Betrachtung, von der Computerprogrammierung
bis hin zur Fabrikation mit Robotern, eine radikal materielle und offene «Dotierung» der Architektur er-
mdglicht. Damit gelingt nicht nur die Erforschung und Aufnahme der neuesten digitalen Technologien
in den Gehalt der Architektur, sondern gleichzeitig wird es moglich, diese Entwicklungen &asthetisch,
konstruktiv und raumlich aufeinander zu beziehen und damit architektonisch nutzbar zu machen. Und
somit beginnt das, was fur die Gesellschaft im Ganzen gilt, auch fur die Architektur méglich zu sein:
Denn mit Mario Carpo gesprochen, beginnt die Architektur im Zeitalter radikal veréanderter Produkti-
onsbedingungen endlich eine adaquate materielle Praxis fur die kulturelle Logik des Informationszeit-
alters zu entwickeln.

Ein Grossteil der hier vorliegenden Positionen und Thesen wird in einer im Frihjahr 2014 erscheinen-
den Buchpublikation zusammengefasst. Dort finden sich die wesentlichen architektonischen Positio-
nen der Professoren Fabio Gramazio und Matthias Kohler zum Einsatz des Roboters in der Architek-
tur, eingebettet in eine umfassende Auseinandersetzung mit einer Vielzahl von Forschungs- und Bau-
projekten, die seit 2005 an der ETH Zurich entstanden sind. Gezeigt werden zudem eine Anzahl un-
veroffentlichter Konzepte, Theorien und technischer Details. Da es bisher keine zusammenfassende
Abhandlung Uber den Roboter in der Architektur gibt, handelt es sich dabei um eine erstmalige, glei-
chermassen gross angelegte Aufarbeitung dieser Thematik im architektonischen Diskurs.
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BIM in der Praxis
Le BIM dans la pratique
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Keoto AG, Zirich
thesseling@keoto.ch

Résumé

L'utilisation de modéles BIM dans un processus de planification collaboratif doit a tout moment fournir
des valeurs ajoutées pour le maitre d'ouvrage et les participants a la planification. Outre une efficience
de planification élevée, le but est également d'optimiser I'économie et I'écologie. On peut montrer de
maniére exemplaire qu'une utilisation réussie de modéles BIM est d'ores et déja possible en intégrant
les modeles BIM dans des processus partiels.

Die Anwendung von BIM-Modellen in einem kollaborativen Planungsprozess sollte zu jeder Zeit Mehr-
werte sowohl fur den Bauherrn, als auch fir die Planungsbeteiligten liefern. Ziel ist, neben einer hohen
Planungseffizienz, auch die Optimierung von Okonomie und Okologie. Es kann beispielhaft gezeigt
werden, dass Uber die Integration von BIM-Modellen in Teilprozessen schon heute eine erfolgreiche
Anwendung von BIM-Modellen méglich ist.

In den letzten Jahren hat sich das Umfeld, in dem Architekten und Planer arbeiten, sehr veréndert.
Zum einen sind die Anforderungen an die Planung stark gestiegen, da neben den Ublichen Planungs-
aspekten, wie Kosten und Gestaltung, auch die Einflisse der Bauwerke auf die Umwelt beriicksichtigt
werden missen. Zum anderen entwickelte die Softwareindustrie Planungstools, mit denen es erstmals
einfach mdglich ist, Gebaude beziehungsweise Planungsinformationen zentral und parametrisch in
Gebdaudeinformationsmodellen zu verwalten. Um den Planungsprozess effizient gestalten zu kénnen,
missen wesentliche Untersuchungsfaktoren definiert werden. Der Planungsprozess sollte tUber eine
konsistente Datenhaltung, die Zeit und tUber den Planungsaufwand beurteilt werden. Dartiber hinaus
missen die erzeugten Informationen mit anderen Planungsteilnehmern ausgetauscht werden kénnen.

Heute unterscheidet man grob drei verschiedene Planungstechnologien:
= CAD

= Object CAD

= parametrische Gebaudedatenmodellierung.

Dabei hat jede Planungstechnologie Vor- und Nachteile. Mit einer CAD-Software kdnnen zwar Plane
einfach erstellt werden, jedoch missen bei Projekt-Anderungen die Plane umfanglich Uberarbeitet
werden. Damit sinkt die Blroproduktivitéat. Dartuber hinaus werden beim Datenaustausch mit anderen
Planern keine weiteren Informationen Ubermittelt. Eine Verbesserung ist das Object CAD, da neben
den geometrischen Informationen auch Gruppen von 2D-Informationen zu 3D-Objekt zusammenge-
fasst werden kdnnen. Somit wird in der Planerstellung eine Effizienz-Steigerung erreicht, da auch se-
mantische Informationen eingegeben werden und das Geb&ude als 3D-Datenmodell die Verstandi-
gung zwischen den Planungsbeteiligten erleichtert. Eine schnelle Variantenerzeugung ist mit dem Ob-
ject CAD leider nicht méglich. Dazu kénnen Projektanderungen einen grossen Zeichenaufwand verur-
sachen. Die parametrische Gebaudedatenmodellierung schafft hier Abhilfe, denn neben den 3D-Ob-
jekten ermdoglicht die Parametrik ein flexibles Anpassen des gesamten Gebaudes, ohne dass dabei
die Struktur des Gebaudes neu aufgebaut werden muss. Auch kénnen Varianten schnell erzeugt wer-
den. Das ist vor allem in friilhen Planungsphasen wichtig, da hier Anderungen schnell und ohne gros-
sen Kostenaufwand vorgenommen werden kénnen. (80 / 20 Prozent-Regel)
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An den folgenden 3 Projektbeispielen lassen sich die Mehrwerte ablesen:

1. Beispiel: Wettbewerbsbetreuung

Ein BIM-Modell, welches nur die wesentlichen Informationen tber die Konstruktion und Geometrie be-
inhaltet, ist relativ schnell generiert. Damit sind schon in den frihesten Entwurfsphasen sowohl ener-
getische als auch kostentechnische Analysen méglich. Diese Informationen helfen sowohl den betei-
ligten Architekten als auch dem Auslober in der Entscheidungsfindung, da schon Ergebnisse tber
Energieverbrauch, CO,-Ausstoss und Flachendkonomie vorliegen.

2. Beispiel: Planungseffizienz

Mit einem funktionierenden BIM-Prozess kdénnen in Projekten komplexe Architekturen effizient organi-
siert und bewertet werden, da aus unterschiedlichen Softwaretools die fiir die Erstellung des Gebau-
des bendtigten Informationen an einem Ort abgelegt werden kdnnen. Die unterschiedliche Funktions-
weise der verschiedenen Tools bleibt dabei erhalten. So kénnen zum Beispiel mit Energieanalysen
Lichtverteilungen schnell Uberprift werden und nur die konstruktiven, fur den Architekten wichtigen
Anderungen, werden ibermittelt.

3. Beispiel: Multikriterielle Anforderungen

Mittels eines parametrischen Geb&dudemodells kdnnen konkurrenzierende Anforderungen balanciert
werden. So ist es zum Beispiel moglich, in einer frihen Planungsphase die Fensterflachenverteilung
SO zu optimieren, dass sowohl der geringste Heizenergiebedarf als auch der geringste Kiihlenergie-
bedarf ermittelt werden kann.

Grundsatzlich muss gefragt werden, wie viele Informationen einzugeben sind und wie viele Informati-
onen mit anderen Planern ausgetauscht werden mussen. Denn jede weitere Information stellt einen
zusatzlichen Aufwand dar, und dieser Mehrwert muss durch den Planungsprozess generiert werden.
(siehe Abbildung)

Aufwand BIM-Modell
A

Biiroeffizienz

o

>

Ein allumféanglicher Austausch zwischen den Planungspartnern aus reinem Selbstzweck ist 6kono-
misch nicht sinnvoll. Aus diesem Grund macht es Sinn, dass der Informationsgehalt des BIM-Modells
laufend den Anforderungen angepasst wird. Erfahrungen im Umgang mit der eigenen Software, ein
Verstandnis fir die bendtigten Informationen der Fachplaner und vor allem Erfahrung in der Konstruk-
tion von Gebauden sind daher unerlasslich. Aufgrund der Vielzahl von Anforderungen kann sowohl
der Architekt als auch ein sehr breit aufgestellter Fachingenieur die Organisation von BIM-IPD-Prozes-
sen Ubernehmen. Eine Anwendung von BIM ist vor Projektbeginn zu tUberprifen, denn nicht immer ist
ein BIM-Prozess 6konomisch sinnvoll. Dennoch erweitert die BIM-Planung die heutige Planungspraxis
und bei Gberlegtem Einsatz ist eine hohe Effizienz sowohl bei den Planungskosten als auch in der
Realisierung zu erwarten.
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Marco Waldhauser
BIM — Umsetzung in der Gebaudetechnik

BIM — mise en ceuvre dans les installations techniques du batiment

Dipl. HLK-Ing. FH/REG A/SIA
Vizeprasident SWKI

marco.waldhauser@waldhauser-hermann.ch

Résumé

La

de

Die Umsetzung von BIM in der Gebaudetechnik erfordert in vielen Bereichen ein Umdenken. Die seit

mise en ceuvre de la modélisation des informations du batiment dans les installations techniques du
batiment requiert un changement de mode de pensée dans de nombreux domaines. Connue depuis
des années, la « planification intégrale » est transposée dans I'ére numérique et ouvre de nouvelles
possibilités. Pour réussir I'avenir du BIM, il faut agir au niveau de la formation continue, des catalogues

prestations et, surtout, des modéles d'honoraires.

Jahrzehnten bekannte «integrale Planung» wird dabei ins digitale Zeitalter Gberfihrt und erdffnet vollig

neue Mdglichkeiten. Weiterbildung, Leistungskataloge und nicht zuletzt Honorarmodelle sind gefordert

fur eine erfolgreiche BIM-Zukunft.

Was versteht die Gebaudetechnik unter BIM?

Datenbank-basierendes, digitales Gesamtmodell

3D-Planung durchgéangig innerhalb des kompletten Planungsteams
Spezifische Berechnungen aufgrund eines gemeinsamen Datenmodells
Visuelles Arbeiten

Abgestimmte digitale Zusammenarbeit aller Projektbeteiligten

=» Digitale Weiterentwicklung der integralen Planung

Wo steht die Gebaudetechnik zur Zeit?

3D-Planung hat sich in der Branche (noch) nicht komplett durchgesetzt

Fachkoordination erfolgt grésstenteils auf Papier

Berechnungen werden teilweise nach veralteten Methoden oder nicht durchgefiihrt

Dasselbe Objekt (Gerat/Armatur) wird x-fach separat behandelt

Technische Moglichkeiten teilweise vorhanden (CAD-, EDV-Tools)

EDV-Schnittstellen teilweise inkompatibel

Nutzungsspektrum je nach Firma/Anwender sehr verschieden, auch innerhalb der gleichen Firma
Vergleichbar mit Office-Anwendungen

Anderungswesen enorm hoch, schnell und vielfach unkoordiniert

= Fehlerpotential hoch! Sackgasse!

Ziele Anwendung BIM in der Gebaudetechnik

«Musts»
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= ein Objekt (z.B. Pumpe) nur einmal vorhanden fiir verschiedene Bedirfnisse
= einfacher Informationsaustausch tber genormte EDV-Schnittstelle

= eindeutiger Raumstempel mit Raumbuch

= Nutzen gleichwertiger Daten (Planqualitat) fur raumliche Koordination

= Zwang zur integralen Planung!

«Nice to have»

= Visualisierungen

= automatisierte/intelligente Schemata

= Nutzen verschiedener, gleichwertiger Daten

= hohe Wertschopfung!

Notwendige Anpassungen der Branche

= Teilweise grundlegende Veranderung des erlernten Handwerks notwendig
= Datenmanagement als neue zusatzliche Leistung

= Erhéhte Planungsgenauigkeit bereits in Vorprojekt erforderlich

= R&umliche Koordination gewinnt in friilher Projektphase an Gewicht

= Unternehmer / Ausfiihrung -> Nutzen der Mdglichkeiten, insbesondere in der Phase Inbetriebset-
zung und Abnahme

= Umdenken vom Plan zum Modell

Auswirkung auf die rAumliche Fachkoordination

= R&umliche Fachkoordination wird neu definiert

= Koordination als Bestandteil der integralen Planung im Modell

= Tools Ubernehmen die Kollisionsprifung

= Koordinator kann direkt im Modell korrigieren

= R&umliche Fachkoordination als Leistung des BIM-Koordinators?

Auswirkung auf die Honorierung

= Aktuelle Ordnungen SIA 102/103/108 ohne Regelung fir BIM-Leistungen
= Aufwandverschiebung von Phase 5 (Realisierung) in Phase 3 (Planung)
= Erfahrungswerte fehlen

= Anpassung der Aufwandberechnung Uber Z-Werte méglich

= Gegebenenfalls Verschiebung von Teilleistungsprozenten

= Mehraufwand fir ein BIM-Projekt kann Uber Sonderleistungsfaktor «s» pro Phase bericksichtigt
werden.

Néachste Schritte

= Medienpréasenz notwendig

= Klare Haltung und Unterstiitzung durch die Verbénde / Vereine (SIA / USIC / SWKI)
= Information / Aufklarung Stand Ausland

= Gezielte Schulung fir BIM-Koordinatoren

= Schulungen in den Bereichen CAD-Anwendungen und Berechnungstools

= Pilotprojekte umsetzen

= BIM-Handbuch erarbeiten (auf Basis bestehender Handbucher aus dem Ausland)
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BIM — Revolution in der Gebaudetechnikplanung

BIM — une révolution en planification des installations techniques du batiment

Dr.

Plancal Lizenz AG,
Director Office Solutions Development Trimble MEP Divison

peter.mossack@plancal.com

Résumé

L'adoption de la modélisation des informations du batiment dans le secteur du batiment n'en est de-
puis longtemps plus a ses balbutiements. Le concept BIM représente toute une série de conceptions
et de visions voisines ayant comme base I'échange d'informations ordonné au sens général afin d'op-
timiser les processus en améliorant grandement la vitesse, la qualité et I'actualité des données échan-
gées

Die Adoption von BIM im Bauwesen befindet sich langst nicht mehr in den Kinderschuhen. Dabei steht
der Begriff BIM fiir eine Reihe von miteinander verwandten Konzepten und Ansichten, die als Basis
den geordneten Informationsaustausch im allgemeinen Sinne haben, mit dem Zweck die Prozesse zu
optimieren, indem die Geschwindigkeit, Qualitat und Aktualitat der Daten, die ausgetauscht werden,
stark verbessert werden.

Building Information Modeling bedeutet:

= Qualitat durch die Vermeidung von redundanten Eingaben

=  Geschwindigkeit durch die Nutzung des Internets und Mobilen Devices
= Aktualitat impliziert Versionierung aller relevanten Informationsobjekte

= Sicherheit durch die Benutzung von Kollaborationsplattformen mit identitats- und rollenbasierte
Rechteverteilung

= Referenzierbarkeit durch die Nutzung gemeinsamer Austauschformate und normierte, gemeinsa-
me Datenmodelle.

Das IFC-Format (Industry Foundation Classes, der BuildingSMART-Organisation), ist ein neutrales,
normiertes Format fur Gebaudedaten. Der Sinn und Zweck des IFC-Formats ist, den Datenaustausch
bestimmter Gebaudemodell-Eigenschaften (z.B. das Architekturmodell) zwecks Baukoordination zu
gewahrleisten, oder zur Nutzung als Kommunikationsmedium, um die mehrfache Eingabe des Ge-
baudes in unterschiedliche Softwareanwendungen zu vermeiden. Achtung: es kann kein Round-trip-
engineering ermoglichen! Es ist immer nur ein Abbild einer Teilmenge der internen Darstellung mittels
der Daten-Strukturen. Hier haben wir es haufig mit Missverstandnissen zu tun, die es aufzuklaren gilt.

Dabei bietet die Nutzung eines als IFC exportierten Architekturmodells viele Vorteile. Es kann zum
Beispiel als Basis fur Warmebedarfsberechnungen dienen, oder zum Transport der Gebaudestruktur
zwischen Anwendungen benutzt werden.

Es gibt im allgemeinen zwei Workflowmodalitaten, fur die IFC gedacht wurde: Zum einen als Aus-
tauschmechanismus direkt zwischen Anwendungen, beispielsweise vom Architekten zum Stahlbauer,
und von diesem zum Haustechnik-Ingenieurbliro. Zum anderen wird es verwendet, um alle Beteiligte
mit ihren beigetragenen Gewerken (partielle Modelle) in einem Viewersystem zusammenzufiigen,
zwecks Baukoordination, Kollisionsprifungen usw.
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Dabei kann der BIM-Manager Anmerkungen vornehmen, um notwendige Anderungen in den partizi-
pierenden Gewerken vorzunehmen. Auch hierfir gibt es ein besonderes, normiertes Nachrichtenpro-
tokoll.

Neben vielen interessanten Anwendungsmaoglichkeiten von BIM, die heutzutage bereits zum Teil be-
nutzt werden, gibt es jedoch noch eine Reihe von Hirden, die die weitere und schnellere Verbreitung
verhindern. Diese sind zum Teil technischer Natur, und andererseits haben sie eine kommerzielle bzw.
politische Komponente.

Als technische Hurden wiirde ich unterscheiden:

= Unvollstandige bzw. fehlerhafte Implementierung von IFC-Schnittstellen in Software-Produkten
= Proprietare Informationen innerhalb IFC-Dateien

= Unterschiedliche, proprietéare Gebaudemodelle in Software-Anwendungen

= Fehlende Unterstitzung fur Haustechnik-Informationen im IFC

= Unterschiedliche bzw. fehlende Normierung von Hersteller-Stammdaten

= Unterschiedliche Begrifflichkeiten in den Gewerken

Als politische und kommerziell bedingte Hiirden sind zu erwéhnen:

= Technischer Protektionismus der Software-Hersteller

= Fehlende internationale Normierung von Herstellerdaten, Formaten und Austauschprotokollen
= Die Honorarordnungen unterstiitzen BIM nicht

= Die verantwortlichen Baubehdrden fordern BIM nicht

BIM hat ein sehr grosses, bisher ungenutztes Potential. Es liegt an allen in der Bauindustrie Beteilig-
ten, diese Hurden zu tberspringen, so dass wir dieses Potential gewinnbringend nutzen kénnen.
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Philipp Dohmen (Moderator)
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Architekt Dipl. Ing., Dipl. nds ETH

Drees & Sommer Schweiz

philipp.dohmen@dreso.com

Marie-Theres Caratsch, Dipl. Arch. ETH SIA Paul Curschellas, Dipl. Arch. ETH FH SIA
Hochschule Luzern - Technik & Architektur, Vi- Prasident buildingSMART Schweiz
zedirektorin Ressortleiterin Weiterbildung

Matthias Kohler, Dipl. Arch. ETH SIA Marco Waldhauser,

Professor fur Architektur und Digitale Fabrikati- Dipl. HLK-Ing. FH SIA, Vizeprasident SWKI
on, Departement Architektur ETH Zirich Waldhauser + Hermann AG, Minchenstein
Kernfragen

» Was sind die drei Haupt-Hindernisse fir BIM?

= Was leisten die Fachvereine und Hochschulen fur die BIM-Ausbil-
dung?

» Braucht es einen BIM-Fachverein (BuildingSMART)?

= Verandert BIM das Berufsbild des Architekten, der Fachkoordination
und der Gebaudetechnik? Wird es ein neues Berufsfeld geben?
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NEUES BERUFSFELD: BIM-KOORDINATOR

01 Weshalb digitale Planungstechnologien allein nicht geniigen. (Bild: Pfuschi-Cartoon.ch)

Wahrend im internationalen Umfeld
digitale Planungsmethoden wie das
«Building Information Modeling»
(BIM) zusehends Anwendung finden,
wird deren Einflihrungin der Schweiz
insbesondere durch starre Organi-
sationsstrukturen nach wie vor ge-
hemmt. Anlasslich ihrer Jahresta-
gung am 19. September 2013 befasst
sich die SIA-Berufsgruppe Technik
(BGT) mit neuen Planungsmethoden
und stellt die Frage nach einem neu-
en Berufsfeld.

Die Auslastung der Architektur-, Ingenieur-
und Gebaudetechnikburos ist seit mehreren
Jahren ungebrochen hoch. Die gute Baukon-
junktur sollte aber nicht Uber den laufenden
Strukturwandel hinwegtauschen, der von der
Branche erhebliche Anpassungen erfordert.
Wahrend die digitale Geb&dudedatenmodulie-
rung (Building Information Modeling BIM) in-
ternational zunehmend etabliert ist, droht die
Schweiz ins Hintertreffen zu geraten. So sind
bei den Grossprojekten der Pharmaindustrie
im Raum Basel deutsche Ingenieurburos fur
die Planung verantwortlich. Schweizer Buros
bleibt héchstens noch die Option, sich als
Subplaner engagieren zu lassen. Ursache fur
den tragen Strukturwandel sind starre Orga-
nisationsstrukturen gepaart mit einem ekla-
tanten Mangel an Fachkréften.

POTENZIAL DES BIM
Das Potenzial des BIM liegt in der Visualisie-
rung der Geb&udestruktur und -infrastruktur

in all ihren Bestandteilen und im Varianten-
studium ohne Mehraufwand. Die dadurch ge-
wonnenen Vorzige sind vielfaltiger Art: Die
Optimierung der Funktionalitat wird mit wenig
planerischem Aufwand mdglich, was wieder-
um zu enormen Einsparungen bei den Be-
triebskosten fuhrt. Eine Ubersichtliche Kata-
logisierung der auf dem Markt erhéltlichen
Bauteile und Komponenten erleichtert die
Beschaffung der gunstigsten Ldésung. Nicht
zuletzt wird die Flexibilitat in der Planungs-
und Ausfuhrungsphase bedeutend erhoht,
indem bei Projektdanderungen die finanziel-
len und raumlichen Folgen unmittelbar sicht-
bar werden. Dass bei der Bauvollendung
eine digitale Dokumentation <«as built» vor-
liegt, erleichtert schliesslich auch die Arbeit
des Facility Managers erheblich.
Insbesondere im Bereich grosser Bauvorha-
ben mit anspruchsvollen logistischen Wegen
und einer hochkomplexen Gebaudetechnik,
z.B. im Spitalbau, ist BIM heute eine Not-
wendigkeit. Aber auch vor dem Hintergrund
der Herausforderungen der Energiestrategie
2050, die eine Betrachtung des «Gebdudes
im System» mit einer Energieversorgung im
Areal voraussetzen, gibt es zusatzliche
Schnittstellen zu bewaltigen. «Zero emission,
low temperatur heating and high temperature
cooling» als Zielsetzung lassen sich nur sel-
ten ohne Variantenstudium realisieren.

ANFORDERUNGEN AN DEN
FACHKOORDINATOR BIM

Die EinfUhrung des BIM tragt aber nicht nur
zu einer Optimierung der Planungs-, Ausfuh-

rungs- und Betriebsphase bei, sondern leitet
darUber hinaus einen tiefgreifenden Paradig-
menwechsel ein. Im Unterschied zur klassi-
schen Projektorganisation mit dem Architek-
ten als Gesamtleiter, der eine grosse Anzahl
an Fachplanern koordiniert, wo die Verant-
wortung fur die Datenverwaltung aber nicht
klar definiert ist, ist im BIM-Modell neu der
Fachkoordinator BIM fiir die Projektkoordina-
tion zustandig. Ihm obliegt die Aufgabe, die
einzelnen Sparten (Gebaudetechnik, Fassa-
de etc.) auf ein funktionierendes «System
Gebaude» hin zu koordinieren. Er selbst ent-
wickelt also keine Konzepte, sondern ist im
Kern fur die Fachkoordination und die Daten-
verwaltung zustandig. Ob noch das Projekt-
management dazu kommt, muss von Fall zu
Fall geklart werden.

Die Anforderungen an den BIM-Koordinator
sind: ein Wissen um Planungsprozesse,
Kenntnisse der BIM-Methoden und der SIA-
Ordnungen (LHO 102/103/108), Erfahrung in
der Gebaudetechnik (inklusive Fassade und
Gebaudeautomation) sowie Fuhrungskom-
petenz. BIM braucht einen starken Kommuni-
kator, der motivieren und sich durchsetzen
kann.

Bislang genossen Schweizer Architektur-
und Ingenieurbiros wegen der hohen kon-
struktiven, architektonischen und funktiona-
len Qualitat ihrer Arbeit einen international
guten Ruf. Die Einfuhrung von BIM wird der
Schweizer Planungsbranche helfen, dieses
Niveau weiter zu pflegen.

Jobst Willers, Ing. HTL/SIA, Prasident der SIA-

Berufsgruppe Technik, jobst.willers@willers.ch

TAG DER SIA-BERUFSGRUPPE
TECHNIK (BGT)

Der BGT-Tag findet am 19. September 2013,
8.30 bis 17.00 Uhr, im Hotel Astoria in Luzern
statt. Am Vormittag werden aktuelle Herausfor-
derungen und Trends vorgestellt (u.a. Geb&ude
im System, Gesamtplanung Architektur/Fassa-
de/Energiekonzept) Herausforde-
rungen an die Fachkoordination. Der Nachmittag

sowie die

ist neuen Planungsmethoden gewidmet (u.a.
BIM). Die Ergebnisse der Vormittags- und
Nachmittagsreferate werden in je einem Podium
diskutiert und verdichtet.

Die Tagungskosten (inkl. Verpflegung und Doku-
mentation) betragen 280 Fr. (fiir SIA-Mitglie-
der) resp. 330 Fr. (fiir Nichtmitglieder).
Weitere Informationen und die Anmeldemdglich-
keit finden sich unter: www.sia.ch/bgt
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«DEN GEBAUDETECHNIKER GIBT ES NICHT»

01 Adrian Altenburger (links), Partner im Ingenieurbiiro Amstein + Walthert und Vorstandsmitglied
des SIA, und Andreas Jdhri, Partner im Architekturbiiro IttenBrechbiihl, beim Versuch, die Schnitt-
stellen zwischen den Fachdisziplinen zu entwirren. (Foto: Michael Mathis)

Die zunehmende Komplexitdt der
Bauaufgaben und Anzahl beteiligter
Spezialisten hat zu einer Verunkla-
rung der Verantwortlichkeitsbereiche
gefihrt. Eine neuralgische Schnitt-
stelle bildet dabei diejenige zwischen
Architektur und Gebaudetechnik. Im
Vorfeld des diesjahrigen Tags der
SIA-Berufsgruppe Technik zum The-
ma Fachkoordination haben sich Ver-
treter der beiden Disziplinen zu einem

Erfahrungsaustausch getroffen.

(s1) Herr Altenburger, welche Erwartungen
stellen Sie bei komplexen Bauaufgaben an
den Architekten?

Adrian Altenburger: Erstens: eine gewisse
technische Affinitdt. Zweitens: die Bereit-
schaft, den Stellenwert der Technik in seinem
Gesamtkonzept adaquat zu bertcksichtigen.
Und drittens, dass er seine Gesamtleitungs-
rolle — die in der Leistungs- und Honorarord-
nung (LHO) SIA 102 fur Architekten umfas-
send definiert ist — nicht nur im Bereich
Architektur wahrnimmt. Umgekehrt sollte er
bei dieser Aufgabe vom Fachkoordinator
entlastet werden.

Herr Johri, was sind Ihre Erwartungen an den
Gebdudetechnikingenieur?

Andreas Jéhri: Um die Rolle des Gesamt-
leiters wahrnehmen zu kénnen, brauchen wir
von Beginn an einen Ansprechpartner, mit
gemeinsam die konzeptionelle
Stossrichtung festlegen kénnen. Das ist aber

dem wir

nicht der Fachkoordinator, den Adrian Alten-
burger erwahnt hat, sondern im Idealfall ein
erfahrener Techniker und wie der Architekt
ein Generalist, der wichtige Hinweise geben
kann, das Ganze auch in Bezug auf die bau-
lichen Aspekte zu konzipieren. Leider wird
dieser ersten Phase in der Praxis aber oft zu
wenig Gewicht eingeraumt.

A.A.: Die Zusammenarbeit in einer moglichst
frdhen Phase erachte ich ebenfalls als we-
sentlich. Dabei sollten moglichst alle drei
wichtigsten Teildisziplinen vertreten sein,
also: die Architektur, die Gebaudetechnik
und auch der Ingenieurbau. Dem anzufligen
ware noch, dass es den Gebaudetechnik-
ingenieur im Sinne einer Ausbildung und
eines Berufs (noch) nicht gibt. Vom SIA ini-
tiierte Plane zu einem Materstudiengang
Gebéaudetechnik an der ETH befinden sich
derzeit zwar in der Konkretisierungsphase.
Bis anhin gibt es aber nur die Berufsfelder
Elektroingenieur, HLK-Ingenieur und Sanitar-
ingenieur. Fur deren sowohl rdumliche als
auch technische Koordination braucht es die
eingangs erwdhnte Fachkoordination — fdr
die es ebenfalls keine Ausbildung gibt.

In einem Vorgesprdch erwdhnte Andreas
Johri, dass die Rolle der Fachkoordination in
der Praxis sehr unbeliebt sei: In der Regel
werde derjenige «mit den gréssten Rohrquer-
schnitten», also der Ldftungsingenieur, dazu
verdonnert. Worauf fihren Sie das zurtick?

A.A.: Meiner Ansicht nach ist das ein struktu-
relles Problem. Die Ingenieurblros, die das

ndtige Know-how im Haus abdecken, sprich
alle Disziplinen vereinen, lassen sich in der
Schweiz an einer Hand abzahlen.

Inwiefern héngt die Unattraktivitédt der Auf-
gabe mit der Honorierung zusammen?

A.A.: Die LHO machen eine klare Aussage
zum Thema Fachkoordination: Damit sie als
eigenstandige Leistung geltend gemacht
werden kann, braucht es einen gewissen
Komplexitatsgrad. Ist dieser gegeben, ist die
Fachkoordination eine separate Leistung, die
beschrieben, also auch kalkuliert werden
kann. Die allgemeine Rechnung, die man in
der Praxis lange zu leben versucht hat, nam-
lich dass die Finanzierung der Fachkoordi-
nation zu je einem Drittel durch Bauherr,
Gebaudetechnik/Ingenieurbau und Architek-
tur gespiesen wird, funktioniert dagegen am
Markt nicht. Allerdings muss ich einrdumen,
dass das Thema Fachkoordination in den
LHO bis anhin etwas stiefmutterlich abge-
handelt wurde.

Braucht es in den LHO demnach eine um-
fassendere Regelung zur Fachkoordination?
Wenn ja, wo wére diese zu integrieren? Oder
braucht es gar eine separate LHO?

A.A.: Da die Fachkoordination primar an die
Gebéaudetechnik gekoppelt ist, musste sie
meiner Meinung nach wie bisher, aber eigen-
standiger, in der LHO SIA 108 fur Maschi-
nen-, Elektroingenieure und Fachingenieure
fur Gebaudeinstallationen abgebildet wer-
den. Solche Uberlegungen sind (brigens in
die laufende Revision der LHO eingeflossen.
Zudem braucht es eine klare Abgrenzung:
Was ist Aufgabe der Fachkoordination und
was Aufgabe der Gesamtleitung?

A.J.: Dem mochte ich noch hinzuftigen: Der
Gesamtleiter hat nicht nur eine Schnittstelle
zur Fachkoordination, sondern er muss noch
eine ganze Reihe weiterer Spezialisten ko-
ordinieren, den Bauingenieur, den Bauphysi-
ker, den Brandschutzspezialisten etc. In den

SERIE: PRAXISGESPRACHE

Der SIA zéahlt insgesamt rund 2500 Firmenmit-
glieder. Welche Erfahrungen machen sie in ihrer
Praxis und welche Erwartungen resultieren dar-
aus an den SIA? In der neuen Serie «Praxisge-
spréache» sucht der SIA das Gesprach mitihnen.
Aus aktuellem Anlass werden jeweils in loser
Folge Vertreter/-innen von Firmenmitgliedern
eingeladen, ihre Sicht auf die Dinge kundzutun.
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LHO fehlt aus meiner Sicht jedoch eine klare
Aussage zu den Ubergeordneten Schnittstel-
len bei grosseren Geb&duden und auch zur
Abgrenzung unter den Disziplinen.

Ein Klassiker ist zum Beispiel die Fassaden-
planung: Wird die dem Architekten abgezo-
gen, oder ist das eine eigene Leistung? In
der LHO SIA 102 heisst es einfach: «In der
Regel Ubt der Architekt bei Hochbauten die
Gesamtleitung aus.» Punkt. In der Praxis
fuhrt das dann dazu, dass immer mehr Bau-
herren fachspezifische Leistungen beim Ar-
chitekten als kostenberechtigt herausstrei-
chen. Dass sie zum Beispiel bei einem
Rechenzentrum die Einstellung haben: Mit
der Gebéaudetechnik hat der Architekt so gut
wie nichts zu tun, also ist vielleicht noch 10 %
davon honorarberechtigt. Diese Auslegung
widerspricht der Absicht der LHO SIA 102.
Gleichzeitig sind die Anspriche nicht zurtick-
gegangen, und wenn es irgendwo klemmt,
sind der Architekt und insbesondere der Ge-
samtleiter zustandig.

A.A.: Dem stimme ich zu. Zu den vielen
Schnittstellen zu Spezialisten — von denen es
tendenziell ja immer mehr gibt — machen die
LHO keine Aussage. Hier bréuchte es eine
generelle Klarung und zunachst eine Defini-
tion der gewichtigsten Spezialistenleistungen.
Das kann in einem Anhang zur LHO SIA 102
sein oder in einer Erganzung dazu.

Das Thema Honorarberechnungen ist aber
ein anderes. Die unternehmerische Verant-
wortung, leistungsgerecht zu offerieren, tragt
jedes Buros selber. Die LHO beschreiben ei-
nen Standard, wie man vorgehen kann, und
in dem die Schwierigkeitsgrade in Abhangig-
keit der Aufgabe Ubrigens heute schon sehr
detailliert festgehalten sind.

Das alles klingt nach sehr komplexen Organi-
grammen. Wie organisieren Sie einen sol-
chen Prozess in der Praxis, und gibt es dafr
Hilfsmittel? Ich denke da beispielsweise an
Softwareprogramme wie das Building Infor-
mation Modelling (BIM), das auch Thema der
diesjdhrigen Tagung der SIA-Berufsgruppe
Technik ist (vgl. Kasten).

A.J.: Das ist die grosse Frage: Ist BIM eine
UnterstUtzung oder eine Erschwernis?

A.A.: Ich glaube schon, dass BIM in Zukunft
eine Rolle spielen kann, einfach noch nicht
so schnell in einer umfassenden Modellie-
rung, wie manche glauben. Bisher wird ein-

zig im Bereich Architektur mit echten BIM-
Modellen gearbeitet. Solange die Ubrigen
Disziplinen noch klassische CAD-Planung
machen — und auch 3-D-CAD ist noch kein
BIM! —, ist der Mehrwert marginal.

Was bedeutet BIM fdr den Planungsprozess?
A.J.: Wenn BIM konsequent angewendet
wUlrde, musste man in ganz anderen Ablau-
fen planen, ndmlich von Anfang an alles mit-
denken. Gleichzeitig kann es aber nicht sein,
dass wir schon in einer frihen Phase die letz-
te Schraube definieren und diese dann bei
jeder Anderung anpassen. Wenn es uns aber
gelingt, auch mit BIM «vom Groben ins Fei-
ne» vorzugehen, kann es durchaus eine
Chance sein. Dann kénnen die Erwartungen
aber nicht die gleichen sein.

A.A.: Ein gewisser Mehraufwand in einer fri-
hen Phase ist beim BIM unausweichlich und
meiner Ansicht nach technisch auch zu be-
waltigen. Dieser Aufwand lohnt sich aber nur,
wenn ein Bauprojekt dann auch tatsachlich
umgesetzt wird. In der Praxis ist es aber oft
so, dass ein Bauprojekt bis zur Baubewilli-
gung auf unsicheren Fussen steht, und dann
ist ein solcher Mehraufwand schlicht nicht
phasengerecht.

Weitere Erwartungen an BIM sind mehr Pla-
nungsflexibilitit und eine Vereinfachung der
Bewirtschaftung. Was steckt dahinter?

A.A.: Die Vorstellung von BIM, das man ein
Gebaude mit allen Informationen quasi als
Netzwerk modelliert, wo man dann an einer
Ecke etwas &ndern kann, und das Ganze
passt sich entsprechend automatisch an, ist
technisch sicherlich machbar. Und bei einem
Massenprodukt, das spater hunderttausend-
fach wiederholt werden kann, erachte ich
eine solche Vorgehensweise auch als sinn-
voll. Ob das aber bei einem Bauwerk 6kono-
misch Sinn macht, da setze ich ein grosses
Fragezeichen, auch was die Bewirtschaftung
betrifft. Ob ich eine technische Installation
morgen, néchste Woche oder néchsten Mo-
nat ersetze, ist bei Gebauden in der Regel
nicht sehr zeitkritisch. Eine Ausnahme bilden
hochsensible Nutzungen wie ein Operations-
saal. Solche Bauaufgaben betrachte ich aber
nicht als Gebaude, sondern als Maschine.

Wie lautet Ihr erster Schritt in Bezug auf eine
Optimierung innerhalb lhrer Branche und die

Zusammenarbeit lhrer Branchen, bzw. wie
lauten lhre Forderungen an den SIA?

A.A.: Die ganze Baubranche ist meiner An-
sicht nach eine Erstellerindustrie. Sobald die
Ubergabe stattgefunden hat, gibt es einen
Bruch. Die Akteure, die fur die Betriebsphase
verantwortlich sind, zum Beispiel die FM-
Branche, beschréanken sich meist darauf, da-
fur zu sorgen, dass ein Gebaude funktioniert.
Ob es optimal funktioniert, interessiert nur
selten. In diesem Thema Betriebsoptimie-
rung sehe ich vor allem fur die Geb&udetech-
nikbranche viel brachliegendes Potenzial.
Umso mehr, da wir heute dazu angehalten
sind, keine unnétigen Reserven einzuplanen,
weder raumlich, noch technisch. Ein erster
Schritt in diese Richtung ist zum Beispiel das
neue Merkblatt SIA 2046 Integrale Tests von
Gebdudetechniksystemen, das derzeit in
Vernehmlassung ist.

Was die Zusammenarbeit betrifft, haben wir
mit dem SIA als Berufsverband, der die Dis-
ziplinen unter einem Dach vereint, eine sehr
gute Ausgangslage. Handlungsbedarf sehe
ich bei expliziten Weiterbildungsangeboten,
die zum gegenseitigen Verstandnis der Dis-
ziplinen beitragen, zum Beispiel «Architektur
fur Gebaudetechnikingenieure» oder umge-
kehrt. Das fordert nicht nur die Kommunika-
tion, sondern bringt auch den Einzelnen in
seiner Rolle weiter.

A.J.: Dem schliesse ich mich an. Und hier
sehe ich auch eine Aufgabe fur den SIA:
Anlédsse zu organisieren, deren wichtigste
Zielsetzung es ist, die Fachleute der unter-
schiedlichen Disziplinen ausserhalb des
Tagesgeschehens zusammenzuflhren.

TAG DER SIA-BERUFSGRUPPE
TECHNIK

Der Tag der SIA-Berufsgruppe Technik 2013 ist
dem Thema «Leiter Gebaudetechnik: Ein neues
Berufsfeld — Fachkoordination mit BIM» gewid-
met. Fachleute aus Gebaudetechnik und Archi-
tektur setzen sich insbesondere mit dem Poten-
zial der digitalen Gebaudedatenmodellierung
(BIM) auseinander und antizipieren ihre mog-
lichen Auswirkungen auf die Planungspraxis. Die
Tagung richtet sich an Projektverantwortliche
von Zweckbauten mit hohem Technisierungsgrad.
Datum/Zeit: 19. September 2013, 8.30-17 Uhr
Veranstaltungsort: Hotel Astoria Luzern
Kosten: SIA- und Fachgruppenmitglieder

280 Fr., weitere Teilnehmer 330 Fr.

Programm und Anmeldung (bis 12. September)
unter: www.sia.ch/bim

TEC21 wird sich im Heft 45/2013 dem Schwer-
punktthema BIM widmen.
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Partner der Tagung

Folgende Partner unterstiitzen die BGT-Tagung 2013

«Leiter Gebaudetechnik: Ein neues Berufsfeld — Fachkoordination mit BIM»

Belimo, www.belimo.ch

Erne, www.erne.net

Plancal AG, www.plancal.ch
buildingSMART, www.buildingSMART.ch

Hochschule Luzern, Technik & Architektur, www.hslu.ch/wb-infoveranstaltungen

Bitte beachten Sie die Informationen auf den nachsten Seiten.
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BELIMO

www.belimo.ch



Projekt: SudPark, Basel
Architekt: Herzog & de Meuron Basel Ltd.
Ausfihrung: Fassaden-System ERNE in Stahl-Leichtbau

VisioNeN ezedAlisiegzenN www.erne.net






@ buildingSMART

INTERNATIONAL
ALLIANCE FOR
INTEROPERABILITY®
SCHWEIZ

Effizienzgewinn durch den Einsatz von Informationstechnologien
und darauf abgestimmter Design-Prozesse.

Die Initiative buildingSMART will alle am Planen und Bauen Beteiligten motivieren,
fur eine bessere Zusammenarbeit, die Ablaufe, Standards und Technologien auf eine
gemeinsame Basis zu bringen. Die Plattform buildingSMART Schweiz dient dazu,
um auf nationaler, wie internationaler Ebene diese Entwicklung zu diskutieren und zu
gestalten.

Im Informationszeitalter hat Technologie eine zentrale Bedeutung und weitreichende
Auswirkungen, daraus ergeben sich Mdglichkeiten und Einschrankungen. Um das
Potential der Informationstechnologien im Bauwesen effizienter ausnutzen zu
kénnen, sind Prozessanpassungen, notwendig. buildingSMART spielt, bei der
Definition und Gestaltung kunftiger, digital unterstitzter Planungs-, Bau- und
Nutzungsprozesse eine fiihrende Rolle.

buildingSMART Schweiz ist eine Plattform fir die Meinungsbildung, der am Bau
beteiligten Interessengruppen, dient zur Erkennung relevanter Trends und fir die
Definition zukunftsgerichteter Standards, sichert die Weiterentwicklung der
Standards fur den Datenaustausch auf nationaler und internationaler Ebene und
diskutiert die kunftigen Berufsbilder, die Verantwortlichkeiten, die wirtschaftlichen und
rechtlichen Aspekte flr die Bauwirtschaft Schweiz.

Weitere Informationen zu BIM und buildingSMART

e an der kommenden Fachveranstaltung von 07.11.2013,
“ZUSAMMEN BAUEN ODER ZUSAMMENBAUEN?”

und

e auf unserer Webseite: www.buildingSMART.ch

buidlingSMART Schweiz
Postfach 121
Wolfgang-Pauli-Strasse
CH-8093 Zurich-Hoenggerberg

T +41 44 633 34 89
F +41 44 633 10 50
Email: info@buildingsmart.ch



Lucerne University of
Applied Sciences and Arts

HOCHSCHULE
LUZERN

Technik & Architektur

Master/Diploma/Certificate of Advanced Studies
Weiterkommen -
Weiterbilden

Besuchen Sie eine der Info-Veranstaltungen tber
unsere Weiterbildungsangebote 2013/2014 aus

Architektur und Bau
Technik und Informatik

Dienstag, 10. September und
12. November 2013

Weitere Infos und Anmeldung:
www.hslu.ch/wb-infoveranstaltungen
wb.technik-architektur@hslu.ch, T +41 41 349 34 80
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Anmeldung und weitere Kurse unter www.sia.ch/form
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